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2.2.   Tento dodatek č. 1 (dále jen ,,dodatek‘‘) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení 
dodatečných stavebních pracích a dodávek uvedených v příloze č. 1, jejichž potřeba 
vznikla v průběhu provádění díla a bylo nezbytné je provést. Zejména se jedná o: 
demontáž druhé vrstvy PVC podlahy, změnu typu výtahu, doplnění vnitřních dveří o 
okopové plechy a větrací mřížky, doplnění gastrotechnologie a změnu lemování portálů 
výdeje jídel, novou přípojku elektro pro základní školu, realizaci akustického podhledu 
v učebně, nové řešení skladby podlah, vše podrobněji specifikováno v Příloze č. 1 tohoto 
dodatku - Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy č. 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8. Dodatek dále též řeší i prodloužení termínu předání a dokončení díla. 

 
 

III. Předmět dodatku 

 
3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna 

termínu díla a ceny díla uplatněním § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a úprava termínu předání díla. 
 

3.2. Změny závazku jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č.1 v Položkovém 
rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeném změnovými listy 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8“, přičemž: 

a)  změny závazku provedených dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. jsou 
zahrnuty ve změnových listech č. 3, 7, kdy součet hodnot všech těchto změn 
závazku činí 171.907,05 Kč bez DPH, tj. 0,26% původní hodnoty závazku dle 
Smlouvy; 

b) změny závazku provedených dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. jsou 
zahrnuty ve změnových listech č. 1, 2, 4, 5 a 8, kdy součet hodnot všech těchto 
změn závazku činí 4.034.181,82 Kč bez DPH, tj. 6,12% původní hodnoty závazku 
dle Smlouvy, 

c) celkový cenový nárůst související se změnami závazku v souladu s § 222 odst. 5 
zákona č. 134/2016 Sb., provedeným tímto dodatkem č. 1 tak činí 1.933.906,82 
Kč bez DPH, tj. 2,94 % původní hodnoty závazku. 

 
3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Smlouvy se odst. 3.1. ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 
 
,,3.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce 
v rozsahu a postupem podle Výkazu výměr s položkovým rozpočtem a nabídkovou 
cenou, který je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 1 (dále též ,,Položkový 
rozpočet s nabídkovou cenou“), dále podle Položkového rozpočtu více a méně prací č. 
1 tvořeného změnovým listem č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, který je Přílohou č. 10 této Smlouvy a 
podle dokumentace pro provádění stavby (dále též ,,DPS“) zpracované v listopadu 2021 
generálním projektantem Ing. Arch. Michalem Pešákem, Krupská 1750/10, 100 00 Praha 
10, IČ: 724 38 975, která je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 2 (dále též 
,,Dílo“).‘‘ 

 
3.4. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 
 

„5.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a zahájit provádění Díla dne 25. 7. 2022. 
Celé a řádně dokončené Dílo podle článku 3. odstavce 3. 1. až 3. 6. této Smlouvy předá 
Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 30. 11. 2022 (vč. předání správního 
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rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo 
příslušnými orgány státní správy včetně kolaudačního souhlasu).“ 

 
 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se 
následujícím zněním: 
 

„7.1 Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též 
„Cena Díla“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je 
uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří nedílnou součást této 
Smlouvy jako její Příloha č. 1 a v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 1 
tvořeného změnovým listem č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, který je Přílohou č. 10 této Smlouvy. 
Tato cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele spojené s provedením Díla.  
Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena 
takto: 

 

Cena Díla celkem bez DPH 67 971 678,87 Kč 

DPH 21 % 14 274 052,56 Kč 
Cena Díla celkem vč. DPH 82 245 731,43 Kč 
Slovy: šedesát sedm miliónů devět set sedmdesát jedna tisíc šest set sedmdesát osm 
korun českých a osmdesát sedm haléřů bez DPH.“ 
 

3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. Smlouvy se odst. 7.3. ruší a nahrazuje se 
následujícím zněním: 
 

„7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat za každý kalendářní měsíc soupis provedených 
prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“) oceněný podle Přílohy č. 1 
této Smlouvy – Položkového rozpočtu stavby s nabídkovou cenou a podle Položkového 
rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovým listem č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, který je 
Přílohou č. 10 této Smlouvy. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení 
TDS a Objednateli vždy nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího kalendářního 
měsíce. V případě schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednatelem 
vzniká Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a 
Fakturu spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a 
Objednatele) doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednavateli. Provedené práce 
a dodávky budou hrazeny Objednatelem měsíčně na základě k Faktuře přiložených 
Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelem, a to do výše 90% 
(devadesát procent) sjednané ceny Díla s tím, že zbývajících 10% (deset procent) 
sjednané Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání Díla bez 
vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného 
protokolu o předání a převzetí Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy 
jako její Příloha č. 6 - Předávací protokol.“  

 
3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 12. odst. 12.22. Smlouvy se ruší odstavec ve znění: 

 
„Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena Zhotovitele) 
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Příloha č. 2: Dokumentace pro provádění stavby – DPS (volná příloha) 
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu 

způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy 
o Dílo 

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele 
Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele 
Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor) 
Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor) 
Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)  
Příloha č. 9: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný Zhotovitelem“ 

 
a nahrazuje se následujícím znění: 
 

„Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
,Příloha č. 1: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena 

Zhotovitele) 
Příloha č. 2: Dokumentace pro provádění stavby – DPS (volná příloha) 
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu 

způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy 
o Dílo 

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele 
Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele 
Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor) 
Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor) 
Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)  
Příloha č. 9: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný Zhotovitelem 
Příloha č. 10: Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy 1, 

2, 3, 4, 5, 7, 8 ‘ 
 
3.8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení 

pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy 
výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku. 

3.9. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne uzavření tohoto dodatku 
předložit Objednateli ke schválení upravený Podrobný Harmonogram podle článku 5 
odst. 5. 2. Smlouvy zohledňující nový termín pro předání Díla sjednaný tímto dodatkem. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek.  

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho 
uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní 
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strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku 
uveřejněném v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 
6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4.4. Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném 
elektronickými podpisy smluvních stran. 

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost 
právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 
47/1327/2022 ze dne 31. 10. 2022. 

4.6. Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 10 Smlouvy - 
Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, tvoří 
nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 
 
 
 
V Praze dne       V Praze dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………      …………………………………… 

za objednatele:       za zhotovitele: 

Mgr. Renáta Zajíčková    Ing. Eva Kolářová, Ph.D. 
starostka MČ Praha 5 jednatel společnosti SAMSON PRAHA,  

spol. s r.o., zmocněnec sdružení 
 

Ing. Eva 

Kolářová

Digitálně podepsal Ing. Eva 

Kolářová 

Datum: 2022.11.01 15:20:09 

+01'00'

Mgr. 

Renáta 

Zajíčková

Digitálně 

podepsal Mgr. 

Renáta Zajíčková 

Datum: 

2022.11.07 

15:48:13 +01'00'




























































