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Dohoda o změně závazku ze Smlouvy o dílo ze dne 13. 7. 2022, č. 0024/0/OPRI/22
I. Smluvní strany
1.1. Objednatel:

Městská část Praha 5

se sídlem:

náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov


zastoupená:

Mgr. Jaroslavem Pašmikem, MBA, starostou MČ Praha 5

IČO:


00063631


DIČ:


CZ00063631


bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.


č. účtu:


27-2000857329/0800

 
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

ISPD s.r.o.

se sídlem:

Na Klaudiánce 598/8, 147 00 Praha 4


zastoupená:

Ing. Michalem Lecem, jednatelem


IČO:


28478380


DIČ:


CZ28478380


bankovní spojení:.
UniCredit bank Czech republic and Slovakia a.s.


č. účtu:


2108738743/2700
      (dále jen „Zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

2.1. 
Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2022 Smlouvu o dílo č. 0024/0/OPRI/22 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 26. 10. 2022 a ve znění dodatku č. 2 uzavřeného dne 20. 12. 2022 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Pavilon v parku Sacré Coeur“ (dále již jen jako „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 5.770.554,- Kč bez DPH, tj. 6.982.370,- Kč vč. DPH.
2.2.  
Po uzavření Smlouvy se objevily nové závazné požadavky na dílo ze Smlouvy ze strany Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy, v důsledku čehož bylo nutné dílo sjednané ve Smlouvě změnit, přičemž se jedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kterou nelze provést bez provedení nového zadávacího řízení – Objednatel proto na část díla, která je vymezena v příloze č. 1 této Dohody v „Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou č. 4“ a v příloze č. 2 této Dohody v „Dokumentaci pro provádění stavby zpracované v březnu 2023“ generálním projektantem Studio PHX s. r. o., Ondříčkova 384/33, 130 00 Praha 3, zodpovědný projektant Ing. arch. Daniel Piecuch, ČKA 3797, použil v souladu s ust. § 63 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jednací řízení bez uveřejnění, protože uvedená část díla může být splněna pouze Zhotovitelem. 

2.3. 
Smluvní strany z uvedených důvodů uzavírají tuto dohodu o změně závazku ze Smlouvy (dále jen „Dohoda“).
III. Předmět Dohody
3.1. Smluvní strany se touto Dohodou dohodly na následujících změnách Smlouvy ve znění všech dodatků.
3.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Smlouvy ve znění všech dodatků se odst. 3. 1. ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce v rozsahu a postupem podle nabídkové ceny s položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 1, podle Položkového rozpočtu více prací č. 1 tvořeného změnovým listem č. 1, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy, podle Položkového rozpočtu více prací č. 2 tvořeného změnovým listem č. 2, který je Přílohou č. 10 této Smlouvy, podle Položkového rozpočtu více prací č. 3 tvořeného změnovým listem č. 3, který je Přílohou č. 11 této Smlouvy, podle Položkového rozpočtu s nabídkovou cenou č. 4, který je přílohou č. 12 této Smlouvy, a podle dokumentace pro provádění stavby zpracované v květnu 2022, která je přílohou č. 2 této Smlouvy, a v březnu 2023, která je přílohou č. 13 této Smlouvy (obě dokumentace dále společně též jako ,,DPS“) generálním projektantem spol. Studio PHX s.r.o., Ondříčkova 384/33, 130 00 Praha 3, zodpovědný projektant Ing. arch. Daniel Piecuch, ČKA 3797 (dále též ,,Dílo“).

3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Smlouvy ve znění všech dodatků se odst. 3. 2. ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„3.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad a nebezpečí podle DPS, vydaného společného souhlasu č. j. MC05 87806/2022, spis. zn. MC05/OSU/23345/2022/HAV/Sm.p.3110/4, ze dne 26. 5. 2022, závazného stanoviska OPP MHMP, č. j. MHMP 424487/2023, ze dne  27. 02. 2023, vydaných stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí v rozsahu a kvalitě stanovené Přílohami a dalšími ustanoveními a podmínkami této Smlouvy, v souladu se standardy a platnými právními předpisy, technickými odbornými normami (včetně doporučených), kontrolním a zkušebním plánem, propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů a hmot a zařízení, správnou praxí v oboru stavebnictví, technologickými postupy. Zhotovitel na svůj náklad zajistí oplocení staveniště a v případě potřeby si zajistí dopravně inženýrské opatření a dopravně inženýrské rozhodnutí, výkopové povolení.“   

3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 4. Smlouvy ve znění všech dodatků se odst. 4. 4. ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„4.4. Zhotovitel prohlašuje, že od Objednatele obdržel kopii DPS, jež tvoří samostatnou (volnou) Přílohu č. 2 a 13 této Smlouvy, uvedenou v článku 3. odstavci 3. 1. této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k řádnému zhotovení Díla, že si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory a opomenutí a že neshledal ke dni uzavření této Smlouvy nedostatky, které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení Díla.“
3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. Smlouvy ve znění všech dodatků se odst. 5. 1. ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„5.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy podle článku 12 odstavec 12.18 této Smlouvy s tím, že celé a řádně dokončené Dílo podle článku 3. odstavce 3. 1. až 3. 6. této Smlouvy předá Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 12. 10. 2023“.
3.6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli ke schválení upravený Harmonogram závazného časového plánu provádění Díla dle článku 5. odst. 5. 2.  Smlouvy, a to do 7 dnů ode dne podpisu této Dohody poslední Smluvní stranou.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ve znění všech dodatků ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„7.1 Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též „Cena Díla“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 1, v Položkovém rozpočtu víceprací č. 1 tvořeném změnovým listem č. 1, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako Příloha č. 9, v Položkovém rozpočtu víceprací č. 2 tvořeném změnovým listem č. 2, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako Příloha č. 10 této Smlouvy, v Položkovém rozpočtu víceprací č. 3 tvořeném změnovým listem č. 3, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako Příloha č. 11 této Smlouvy a podle Položkového rozpočtu s nabídkovou cenou č. 4, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako  Příloha č. 12 této Smlouvy. Tato cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla. 

	Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena takto:

Cena Díla celkem bez DPH

Doplnit Kč

DPH 21 %

Doplnit Kč

Cena Díla celkem vč. DPH

Doplnit Kč

Slovy: Doplnit korun českých bez DPH.“




3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. Smlouvy ve znění všech dodatků se odst. 7. 3. ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat za každý kalendářní měsíc soupis provedených prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“) oceněný podle této Smlouvy – Položkového rozpočtu stavby s nabídkovou cenou, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy, podle Položkového rozpočtu víceprací č. 1 tvořeného změnovým listem č. 1, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy, podle Položkového rozpočtu víceprací č. 2 tvořeného změnovým listem č. 2, který je Přílohou č. 10 této Smlouvy, podle Položkového rozpočtu víceprací č. 3 tvořeného změnovým listem č. 3, který je Přílohou č. 11 této Smlouvy a podle Položkového rozpočtu s nabídkovou cenou č. 4, který je  Přílohou č. 12 této Smlouvy. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a Objednateli vždy nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího kalendářního měsíce. V případě schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a Objednatele) doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednateli. Provedené práce a dodávky budou hrazeny Objednatelem měsíčně na základě k Faktuře přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelem, a to do výše 90% (devadesát procent) sjednané ceny Díla s tím, že zbývajících 10% (deset procent) sjednané Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 6 - Předávací protokol.“ 

3.9. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 12. Smlouvy ve znění všech dodatků se odst. 12.22 ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„12.22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Nabídková cena (Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem)

Příloha č. 2: Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná v květnu 2022 (volná příloha)

Příloha č. 3: 
Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele

Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele

Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor)

Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor)

Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor) 

Příloha č. 9: Položkový rozpočet víceprací č. 1 tvořený změnovým listem č.1

Příloha č.10: Položkový rozpočet víceprací č. 2 tvořený změnovým listem č.2

Příloha č.11: Položkový rozpočet víceprací č. 3 tvořený změnovým listem č.3
Příloha č.12: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou č. 4
Příloha č.13: 
Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná v březnu 2023 (volná příloha)“.
3.10. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění všech dodatků zůstávají touto Dohodou nedotčena. 
IV. Závěrečná ustanovení
4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
4.2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Dohody je nezbytné její uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne  jejího podpisu poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů v této Dohodě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4.4. Tato Dohoda je zpracována v 5 (pěti) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 4 (čtyři) vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení.

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části 
č. ../…/2023 ze dne ……...2023.
4.6. Smluvní strany uvádějí, že nedílnou součástí této Dohody je její příloha č. 1 „Položkový rozpočet s nabídkovou cenou č. 4“, která též tvoří přílohu č. 12 Smlouvy; příloha č. 2 této Dohody „Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná v březnu 2023“ potom tvoří volnou přílohu této Dohody a je též přílohu č. 13 Smlouvy. 
.
Za Objednatele:





Za Zhotovitele:

V Praze dne






V Praze dne
…………………………………………   



……………………………………





 

Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA,



Ing. Michal Lec
starosta MČ Praha 5





jednatel ISPD s.r.o.
1
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