
 

 

 

 

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 

 

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 18. 05. 

2020 žádost o doplnění zadávací dokumentace. Zadavatel tedy poskytuje účastníkům toto 

vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1. 

 

Obsah vysvětlení zadávací dokumentace:  

Dotaz č. 1: 

prosím Vás o informaci jak máme postupovat v podání nabídky, když je problém s termínem 
ve smlouvě. 
 
Věc se má následovně, po prostudování smlouvy máme problém ji podepsat vzhledem k 
termínu plnění zakázky. 
Termín plnění zakázky je ve smlouvě: do 3 týdnů od převzetí staveniště. V téhle době lze 
zcela jistě svítidla namontovat a zprovoznit systém. 
Problém je však dodací lhůta výrobce svítidel. Nabízená svítidla jsou speciálně vyráběna na 
zakázku, nejedná se tedy o skladové zboží. Předpokládaný termín dodání svítidel je cca 6-
10 týdnů od objednání u výrobce. 
U výrobce můžeme objednat teprve ve chvíli kdy bude oboustranně podepsána smlouva. 
Termín realizace tedy musí počítat s tímto prodlením pro dodávku svítidel. 
 
Vzhledem k tomu, že svítidla pro bazénové haly nejsou standartním zbožím, troufám si 
tvrdit, že tento problém se netýká jen naší nabídky, ale i nabídek konkurence. 
 
 
 
 

 

Zadavatel: 
Městská část Praha 5 

se sídlem nám. 14. října 4  
150 22 Praha 5 
IČO: 000 63 631 

DIČ: CZ00063631 
 

 
 

Veřejná zakázka:   
"Oprava osvětlení a řízení osvětlení bazénové haly v objektu Aquaparku Barrandov, Praha 5"  
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Odpověď č. 1: 
 
Zadavatel k tomuto uvádí, že takto věcnou a odbornou připomínku připouští a v souvislosti 
s tímto tedy upravil i návrh smlouvy o dílo, kde v článku č. 5.1.2. došlo ke změně termínu 
pro dokončení díla, který přikládá přílohou tohoto Vysvětlení a doplnění zadávací 
dokumentace č. 1. 
 
 
Příloha: Upravený návrh smlouvy o dílo 
 
 

Vzhledem k předmětu a povaze shora uvedeného vysvětlení a doplnění zadávací 
dokumentace č. 1 se Zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to do 28. 05. 
2020 do 10:00 hodin, dle dispozic uvedených v zadávací dokumentaci. 

 

V Praze dne 19. 05. 2020 
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