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a) změny závazku provedené dle analogického použití ust. § 222 odst. 4 zákona  
č. 134/2016 Sb., jsou zahrnuty ve změnovém listu č. 2, kdy součet hodnot všech 
těchto změn závazku činí 79.790,- Kč bez DPH, tj. 2,08 % původní hodnoty závazku 
dle Smlouvy; 

b) celkový cenový nárůst související se změnami závazku v souladu s § 222 odst. 4 
zákona č. 134/2016 Sb., provedený Dodatkem č. 2 tak činí 79.790,- Kč bez DPH, tj. 
2,08 % původní hodnoty závazku dle Smlouvy. 
 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 12. odst. 12.22. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se ruší 
odstavec ve znění:  
„12.22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy 2 až 9, volnou přílohou 
této Smlouvy je Příloha č. 1:  

Příloha č. 1: DSP (volná příloha) 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena Zhotovitele) 
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu 

způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této 
Smlouvy o Dílo 

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele - aktualizace 
Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele - aktualizace 
Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor) 
Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor) 
Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor) 
Příloha č. 9: Položkový rozpočet více prací č.1 tvořený změnovým listem č.1“ 
 

a nahrazuje se následujícím zněním: 
„12.22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy 2 až 10, volnou přílohou 
této Smlouvy je Příloha č. 1:  

Příloha č. 1: DSP (volná příloha) 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena 

Zhotovitele) 
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu 

způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této 
Smlouvy o Dílo 

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele - aktualizace 
Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele - aktualizace 
Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor) 
Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor) 
Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor) 
Příloha č. 9: Položkový rozpočet více prací č.1 tvořený změnovým listem č.1“ 
Příloha č. 10: Položkový rozpočet více prací č.2 tvořený změnovým listem č.2“ 
 

3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se odst. 3.1. ruší 
a nahrazuje se následujícím zněním: 

„3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební 
práce v rozsahu a postupem podle Výkazu výměr s položkovým rozpočtem 
a nabídkovou cenou, který je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 2 (dále též 
„Položkový rozpočet s nabídkovou cenou“), podle Položkového rozpočtu více prací č. 
1 tvořeného změnovým listem č. 1, který je Přílohou č. 9, podle Položkového rozpočtu 
více prací č. 2 tvořeného změnovým listem č. 2, který je Přílohou č. 10 této Smlouvy, a 
podle dokumentace bouracích prací (dále též „DSP“) zpracované v 12/2021 spol. 
SUNCAD, s.r.o., Náměstí na Lužinách 3, 155 00 Praha 13, IČO:00063631, odpovědný 
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projektant Ing. David Majer, ČKAIT 0102169, která je nedílnou součástí Smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále též „Dílo“).“ 
 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se odst. 5.1. ruší a 
nahrazuje se následujícím zněním: 
 

„5.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních 
dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy podle článku 12 odstavec 12. 18 této Smlouvy 
s tím, že celé a řádně dokončené Dílo podle článku 3. odstavce 3. 1. až 3. 6. této 
Smlouvy předá Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 16. 9. 2022.  

 
3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se odst. 7.1. ruší a 

nahrazuje se následujícím zněním: 
 

„7.1. Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též 
„Cena Díla“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je 
uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří nedílnou součást této 
Smlouvy jako její Příloha č. 2, v Položkovém rozpočtu více prací č. 1 tvořeném 
změnovým listem č. 1, který je Přílohou č. 9 této Smlouvy a v Položkovém rozpočtu 
více prací č. 2 tvořeném změnovým listem č. 2, který je Přílohou č. 10 této Smlouvy. 
Tato cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele spojené s provedením Díla.  
Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena 
takto: 
 
Cena Díla celkem bez DPH      4.746.422,74,- Kč 
Slovy: čtyři miliony sedm set čtyřicet šest tisíc čtyři sta dvacet dva korun českých 
a sedmdesát čtyři haléřů bez DPH.“ 

 
3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se odst. 7.4. ruší 

a nahrazuje se následujícím zněním: 
 

„7.4. Zhotovitel je povinen vypracovat za každý kalendářní měsíc soupis provedených 
prací a poskytnutých plnění (dále též ,,Zjišťovací protokol“ oceněný podle Přílohy č. 2 
této Smlouvy – Položkového rozpočtu stavby s nabídkovou cenou, podle Položkového 
rozpočtu více prací č.1 tvořeného změnovým listem č.1, který je Přílohou č. 9 této 
Smlouvy a podle Položkového rozpočtu více prací č.2 tvořeného změnovým listem č.2, 
který je Přílohou č. 10 této Smlouvy. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží 
k odsouhlasení TDS a Objednateli vždy nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího 
kalendářního měsíce. V případě schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň 
Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen 
,,Faktura“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy 
Zhotovitele, TDS a Objednatele) doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného 
plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednavateli. 
Provedené práce a dodávky budou hrazeny Objednatelem měsíčně na základě k Faktuře 
přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelem, a to do výše 
90% (devadesát procent) sjednané ceny Díla s tím, že zbývajících 10% (deset procent) 
sjednané Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání Díla bez 
vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu 
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o předání a převzetí Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha 
č. 6 - Předávací protokol.“  
 

3.8. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 
nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že 
nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 výslovně jinak, zahrnuje pojem 
„práce“ nebo „Dílo“ také vícepráce dle tohoto Dodatku č. 2. 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek.  

4.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2 je nezbytné 
jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne  
jeho podpisu poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní 
strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů v tomto Dodatku č. 2 uveřejněném 
v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) 
písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán elektronicky v českém jazyce. 
4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost 
právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 
36/1023/2022 ze dne 22.8.2022. 
 

4.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je: 
- Příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 10 Smlouvy - Položkový rozpočet 

víceprací č. 2 tvořený změnovým listem č.2. 
 
 
V Praze dne       V Praze dne 
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
……………………………………      …………………………………… 

za objednatele:      za zhotovitele: 

Mgr. Renáta Zajíčková    Ing. Petr Kašpar, člen představenstva 
starostka MČ Praha 5    člen představenstva - POHL cz, a.s. 
Odpovědná osoba pro věci smluvní  Odpovědná osoba pro věci smluvní 
Objednatele      Zhotovitele 

Ing. Petr 

Kašpar

Digitálně podepsal 

Ing. Petr Kašpar 

Datum: 2022.08.24 

11:50:28 +02'00'

Mgr. Renáta 

Zajíčková

Digitálně podepsal 

Mgr. Renáta Zajíčková 

Datum: 2022.09.01 

12:01:46 +02'00'








