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                                                                                    č. 0051/0/OMI/17

                                                                                    

                                        č. 00XX/0/OPRI/21

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů
 (dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:

Městská část Praha 5

se sídlem:

náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov


zastoupená:

Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5

IČO:


00063631


DIČ:


CZ00063631


bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.


č. účtu:


27-2000857329/0800

 
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:


se sídlem:


zastoupená:


IČO:



DIČ:



bankovní spojení:.


č. účtu:



      (dále jen „Zhotovitel“)
      (společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také „Smluvní strana“)
1.3.      Osoby oprávněné jednat:
1.3.1. Za Objednatele:



 ve věcech smluvních:
Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostka MČ Praha 5
                         ve věcech administrativně-technických: 






Bc. Milan Vondráček, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic,  

                                                                       tel.: 257 000 237, e-mail: milan.vondracek@praha5.cz
Bc. Zdeňka Tomšíčková, vedoucí Oddělení přípravy investic,

tel.: 257 000 477, e- mail: zdenka.tomsickova@praha5.cz 
Bc. Pavel Vokoun, vedoucí Oddělení realizace investic,

tel.:257 000 482,e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz 

                                                           Stanislava Jelínková, provozní technik

                                                           tel.:257 181 973, e-mail: jelinkova@centra.eu  
1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, akceptací faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje Objednatele Bc. Pavel Vokoun OPRI ÚMČ Praha 5, tel. 257 000 482 a Tomáš Urban, Dis, OPRI ÚMČ Praha 5, tel. 257 000 483.
1.3.3. Za Zhotovitele:




ve věcech smluvních:

…………….. tel.:……………….. e-mail …..
ve věcech technických:
……………,
tel.:……………….. e-mail:
1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla provádí……………... 
2. Úvodní ustanovení
2.1. Tato smlouva je uzavírána v návaznosti a v souladu s výsledky podlimitního řízení na zadání veřejné zakázky na stavební práce v podlimitním režimu s názvem „Výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a zateplení pláště budovy Polikliniky Barrandov“, realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve kterém byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.
2.2. Smluvní strana uvedená v čl. 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.

2.3. 
Jestliže Zhotovitel či Objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
2.4. Na základě předložených dokladů Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech Objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. 
2.5. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

2.5.1. splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,

2.5.2. převzal a odsouhlasil Objednatelem schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,

2.5.3. prověřil místní podmínky na místě plnění – provádění díla, tj. objekt Polikliniky Barrandov, Krškova 807/21, Praha 5, Hlubočepy,
2.5.4. nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,

2.5.5. akceptuje požadavek Objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,

2.5.6. všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění Zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v čl. 2. 5. této smlouvy uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,

2.5.7. veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této smlouvě.
2.6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy 
3.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce spočívající v realizaci kontaktního zateplovacího systému na fasádách, zajištění výměny oken na východní, západní a jižní straně vč. slunolamů objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807/21, Praha 5 – Hlubočepy, a to v rozsahu a postupem podle výkazu výměr s položkovým rozpočtem a nabídkovou cenou stavby, který je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále též „Rozpočet stavby“) a podle dokumentace pro provádění stavby (dále též „DPS“) zpracované v září 2020 generálním projektantem spol. Bianco architects s.r.o., se sídlem U lužického semináře 97/18, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO:03562077, která je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 2 (dále též „Dílo“).
3.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad a nebezpečí podle DPS a požadavků Objednatele a orgánů státní správy, v rozsahu a kvalitě stanovené přílohami a dalšími ustanoveními a podmínkami této Smlouvy, v souladu se standardy a platnými právními předpisy, vyhláškami, technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.) a odbornými normami (včetně doporučených), kontrolním a zkušebním plánem, propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, správnou praxí v oboru stavebnictví, technologickými postupy a podle nabídky Zhotovitele jako vybraného uchazeče o veřejnou zakázku v zadávacím řízení, na základě které byla tato Smlouva uzavřena.
3.3. Závazek Zhotovitele provést Dílo zahrnuje taktéž poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti pro účely vydání kolaudačního rozhodnutí o souhlasu s užíváním Díla a jeho předání Objednateli, jakož i úhradu veškerých poplatků a nákladů za zajištění všech potřebných činností a dodávek dle závěrů místních šetření ve věci vydání kolaudačního rozhodnutí o souhlasu s užíváním Díla. 
3.4. Součástí Díla jsou i další činnosti Zhotovitele specifikované dále v čl. 7.8 smlouvy a spojené s realizací Díla, a to konkrétně: demontážní práce, pořízení dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Zároveň bude předán i vypracovaný Průkaz energetické náročnosti budov (dále jen „PENB“), který je součástí energetického posudku stavby.  Tyto dokumenty předá Zhotovitel Objednateli při předání díla. 
3.5. Dílo podle čl. 3.1 až 3.4 se považuje za dokončené, splňuje- li stanoviska dotčených orgánů, Dílo bylo schváleno technickým dozorem stavebníka (dále též „TDS“) a autorským dozorem stavebníka (dále též „ADS“) a odsouhlaseno a protokolárně převzato Objednatelem.
3.6. Zhotovitel obdrží od Objednatele potřebné plné moci pro jednání s orgány státní správy a dotčenými orgány. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli při plnění jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy nutnou součinnost, zejména podávat Zhotoviteli potřebné informace a nezbytné podklady, které má ve svém držení a které souvisí s předmětem plnění této Smlouvy.
3.7. Vlastníkem zhotoveného a převzatého Díla je Objednatel.
3.8. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit za řádně a včas provedené Dílo Zhotoviteli cenu dle článku 7 této Smlouvy.
4. Místo plnění a prohlášení Zhotovitele
4.1. 
Místem plnění – provádění díla dle článku 3. této smlouvy je objekt zdravotních služeb a péče obyvatel - Poliklinika Barrandov, Krškova 807/21, Praha 5 – Hlubočepy v k. ú. Hlubočepy (728837), pozemek parc. č. 942/7 (dále jen „Místo plnění“, „Objekt“ nebo „Staveniště“).
4.2 Místo plnění dle předchozího článku smlouvy je i místem předání a převzetí řádně provedeného Díla.
4.3 Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy potvrzuje, že disponuje veškerými potřebnými oprávněními, odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi k řádnému splnění této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se podrobně seznámil s DPS a podklady předanými Objednatelem a provedl jejich kontrolu.
4.4 Zhotovitel prohlašuje, že od Objednatele před podpisem této Smlouvy obdržel kopii DPS uvedenou v článku 3.1 této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s přístupovými cestami k objektu a má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k řádnému zhotovení Díla, že si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory a opomenutí a že neshledal ke dni uzavření této Smlouvy nedostatky, které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení Díla.

4.5 Zhotovitel prohlašuje, že měl před podpisem této Smlouvy možnost seznámit se s Místem plnění a důsledně prověřit jeho stav a že neshledal ke dni uzavření této Smlouvy na Místě plnění nedostatky, které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení Díla.

4.6 Pokud Zhotovitel neuplatnil požadavek na úpravu smluvní dokumentace dle skutečností, které bylo možné zjistit při seznámení se s doklady a informacemi dle čl. 4.4 této Smlouvy Místem plnění dle čl. 4.5 této Smlouvy, zavazuje se provést pro Objednatele bezplatně vícepráce nutné z důvodu těchto skutečností. Cena takových víceprací je zahrnuta v ceně Díla dle čl. 7.1 této Smlouvy. Vícepráce z důvodů, které nebylo možné při prohlídce zjistit, tím zůstávají nedotčeny. 
5. Doba plnění
5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v čl. 3. této smlouvy v těchto termínech:
5.1.1. převzetí staveniště a zahájení prací nejpozději do 7 (sedmi) dnů od účinnosti smlouvy, 
5.1.2. celé a řádně dokončené Dílo podle čl. 3.1 až 3.4 této Smlouvy předá Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 10 měsíců od převzetí staveniště,
5.1.3. nejpozději do 14 kalendářních dnů od účinnosti této Smlouvy předložit Objednateli k odsouhlasení návrh závazného časového plánu (dále též „Harmonogram“) s postupným provádění Díla podle jednotlivých podlaží, jež musí obsahovat:  

a) denní rozpis prací (minimálně měsíc předem);

b) uvedení jednotlivých administrativních prostor;

c) vyspecifikování prováděných prací;

d) stanovení odpovídajícího počtu pracovníků Zhotovitele.
Harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 3 a musí být v souladu s dobou plnění stanovenou v článku 5.1.2. této Smlouvy a musí zohledňovat provozní potřeby jednotlivých zdravotnických subjektů v Místě plnění.
5.1.4. likvidace staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů po předání Díla.

5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy. Zhotovitel také není v prodlení v případě nečinnosti stavebního úřadu či obdobného správního orgánu za podmínek, že Zhotovitel má řádně dokončenou stavbu dle projektové dokumentace a smlouvy a předal stavebnímu úřadu či obdobnému správnímu orgánu veškeré doklady dle této smlouvy.
5.3. O vzniku a ukončení všech uvedených okolností dle čl. 5. 2. této smlouvy musí Zhotovitel písemně informovat Objednatele nejpozději do 24 hodin od vzniku takové skutečnosti.
5.4. V případě, že bude Objednatel v prodlení s umožněním přístupu k Místu plnění, ujednaný termín předání Díla dle 5.1.2 této Smlouvy se posouvá o tolik dní, o kolik celých dní bude Objednatel v prodlení s umožněním přístupu k Místu plnění, ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení Zhotovitele se zpožděním s prováděním Díla v příčinné souvislosti s prodlením Objednatele s umožněním přístupu k Místu plnění. 
5.5. Splněním předmětu této smlouvy je předání díla Objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.

5.6. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně tři pracovní dny předem.

5.7. Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v čl. 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.

5.8. V případě, že Objednatel vyzve Zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně Objednatele, má Zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou Objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.
6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti
6.1.    Při realizaci smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá Objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude Zhotovitel realizovat Dílo tak, aby nedocházelo k poškozování majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.
6.2.    Zhotovitel je povinen vždy před zahájením stavebních prací v Místě plnění zajistit na svoje náklady ochranu a úplné zakrytí veškerého vybavení před poškozením či zaprášením a po ukončení prací provést úklid, který umožní okamžité užívání dotčených zdravotnických prostor bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele, a současně je Zhotovitel povinen dbát při plnění této Smlouvy na čistotu a pořádek v celém Objektu a jeho bezprostředního okolí.

6.3.    Zhotovitel je srozuměn s tím, že po celou dobu plnění bude dotčený Objekt s výhradou prováděných prací dle Harmonogramu v Místě plnění běžným způsobem využíván. Z toho důvodu má Zhotovitel povinnost přizpůsobit se přiměřeným provozním požadavkům Objednatele, např. z hlediska hluku, zápachu, prašnosti v určitém časovém intervalu atp. Je-li to nezbytné, má Zhotovitel povinnost práci na Objednatelem uvedený časový úsek přerušit. V případě, že je Zhotovitel Objednatelem omezen dle tohoto ustanovení, má Zhotovitel právo dle článku 5.4 této Smlouvy ujednaný termín předání Díla posunout o časový interval, ve kterém je prodlení Objednatele v příčinné souvislosti se zpožděním prováděného Díla Zhotovitelem. 
6.4.    Zhotovitel a jeho pracovníci jsou oprávněni vstupovat pouze do těch prostor v Objektu, které jsou dohodnuty podle této Smlouvy a Harmonogramu. Ke vstupu do těchto prostor v Objektu jsou Zhotovitel či jeho pracovníci oprávněni jen za přítomnosti oprávněných osob Objednatele, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

6.5.     Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá Zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce Zhotovitele (realizaci díla), které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
6.6.    Před zahájením objednané práce doručí Zhotovitel Objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance Objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
6.7.    Zhotovitel a Objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
6.8.    Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětu díla probíhá v prostorách zdravotnického zařízení. Zhotovitel je povinen si počínat tak, aby zamezil anebo alespoň v maximálně možné míře omezil při provádění stavebních prací provoz v Místě plnění, resp. si při provádění Díla počínat tak, aby do provozu v Místě plnění zasahoval v minimální míře. Zhotovitel je povinen předem před zahájením prací vypracovat Harmonogram, jaké práce a kdy konkrétně budou prováděny a zohlednit v tomto Harmonogramu požadavky Objednatele či jím pověřených osob ohledně minimalizace konfliktů stavebních prací a provozu v Místě plnění. Zhotovitel zajistí na své náklady oplocení staveniště a umožní nepřerušený provoz v Místě plnění.
6.9.    Stavební práce budou prováděny na základě dohody Zhotovitele s Objednatelem. Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat v prostorách zdravotnického zařízení, musí být dodržovány hygienické podmínky při provádění hlučných a prašných prací. Zhotovitel zajistí průběžný řádný úklid dotčených prostor.
6.10. Zhotovitel se zavazuje, že:
6.10.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení Objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede Zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je Objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje Zhotovitel, 
6.10.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným právním předpisům, veškeré dodávky materiálů a zařízení v  rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, Zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí,  

6.10.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán Objednateli,

6.10.4. zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,

6.10.5. Objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že Zhotovitel dle připomínek Objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění Zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíší tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady Zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že Zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny Objednatele a změny díla, které Zhotovitel provede bez písemného souhlasu Objednatele, se nehradí,

6.10.6. bude na místě staveniště a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem Zhotovitele,

6.10.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor Zhotovitele, neboť Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace Díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
6.10.8. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,

6.10.9. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,

6.10.10. pracovníci Zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy; 

6.10.11. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník Zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,

6.10.12. vyzve Objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídenním předstihem a musí být podepsána Objednatelem, jestliže se Objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel,

6.10.13. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí Zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; Zhotovitel předá Objednateli před započetím svářečských prací, paličských prací nebo prací s úhlovou bruskou seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá Zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště,
6.10.14. doloží ke kontrole technickému dozoru investora k jednotlivým nabízeným výrobkům technické listy, s výkonnostními, energetickými, rozměrovými a dalšími kvalitativními parametry před jejich instalací, 

6.10.15. bude realizovat předmět smlouvy v souladu s technologickými předpisy dané výrobcem,
6.10.16. při předání dokončeného Díla Objednateli vystaví Zhotovitel předávací protokoly o předání volných předmětů či výrobků (klíče od dveří a jiné), které jsou součástí stavebního díla, k převzetí a podpisu zástupci Objednatele (referent Odboru majetku a investic),
6.10.17. má povinnost Objednatele neprodleně informovat o účasti poddodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy,

6.10.18. dílo spočívající v realizaci kontaktního zateplení provádět dle potřeby při provádění výměny oken na jednotlivých fasádách, v souladu s podmínkami této smlouvy, Harmonogramem stavebních prací a pokyny objednatele. Kotvení zateplení bude zhotovitel provádět v době dohodnutou s objednatelem, přednostně od:          do.,.
6.11. Objednatel se zavazuje:

6.11.1. předat Zhotoviteli staveniště nejpozději do sedmi dnů od účinnosti smlouvy samostatným zápisem,
6.11.2. na vyžádání Zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného

materiálu; za materiál, stroje a nástroje Objednatel neodpovídá, 
6.11.3. poskytnou Zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a Objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.
6.12. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „kontrolní dny“), a to minimálně 1x týdně.  Kontrolní dny dle tohoto článku smlouvy budou svolány zástupcem Objednatele. Zástupci Objednatele i Zhotovitele jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje Zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro Smluvní strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této Smlouvy.
6.13. V případě škody způsobené Objednateli Zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů Objednatele, pokud byl s nimi Zhotovitel seznámen, je Zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
6.14. Mimo osoby uvedené v čl. 1. 3. této Smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku zástupce pověřený zajištěním výkonu AD, TDS, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
6.15. Objednatel si vyhrazuje kontrolu posouzení kvality zateplení a prověření izolačních vlastností konstrukce stavby prostřednictvím termokamery a Zhotovitel je povinen na výzvu tuto kontrolu zajistit. 
6.16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Díla zajistí po celou dobu trvání této smlouvy:

6.16.1. 
plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů;
6.16.2. 
sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku;

6.16.3. 
řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění;

6.16.4. 
snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak

· využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici; 

· tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;

· předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;

· předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady; 

6.16.5. 
implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.
7. Cenová ujednání
7.1.       Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle čl. 3. této smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:
Celková cena bez DPH:




,- Kč

DPH:







,- Kč

Celková cena vč. DPH:




,- Kč

(Slovy: ………. korun českých bez DPH).
7.2.       Cena za Dílo uvedená v čl. 7. 1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne ……….  a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
7.       Cenu uvedenou v čl. 7. 1. této Smlouvy uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě Zhotovitelem měsíčně vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období Objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s Rozpočtem stavby zpracovaným Zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.
7.4.      Konečná cena díla bude uhrazena Objednatelem na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury, pozastávky, DPH. Tato konečná faktura bude doložena položkovým rozpočtem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je Zhotovitel oprávněn vyhotovit do 14 dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny Díla zadržet odpovídající částky v důsledku: 

7.4.1. smluvní pokuty, 

7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu Zhotovitel brání, 

7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků Díla, které podstatně snižují kvalitu Díla nebo/a jeho užívání.
7.5.       Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení Objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
7.6.       Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  Faktura musí dále obsahovat číslo projektu, ze kterého je dílo spolufinancováno, tj. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014804. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
7.7.       Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v čl. 7. 6. této Smlouvy, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
7.8.       Do ceny za dílo dle čl. 7.1 této smlouvy jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací, vypracování dílenské dokumentace, vypracování PENB, který je součástí energetického posudku stavby a dokumentace skutečného provedení stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, zábory, výpůjčky, dopravně inženýrské opatření,            

oplocení, doprava materiálu zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,

7.8.2. veškeré práce související s předmětem Díla, vzorkování materiálů, provedení vzorků barev na fasádě a v interiéru,
7.8.3. malířské práce, 
7.8.4. uvedení prostor do stavu způsobilého řádné užívání včetně úklidu dotčených prostor včetně umytí oken.
7.9. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle čl. 11. 1. této Smlouvy jsou náklady Zhotovitele.
8. Sankční ujednání
8.1 
Pokud Zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu Smlouvy uvedený v čl.  5.1. této Smlouvy, má Objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 
8.2. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených Zhotoviteli v čl. 6. 2.,  6.4., 6.6., 6.10. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
8.3. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených Zhotoviteli v čl. 3.3., 3. 4. a 6.9. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.

8.4. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou příslušné faktury, je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
8.5. Pokud bude dle čl. 9. 10. této Smlouvy Zhotovitel v prodlení se započetím odstraňování reklamované vady, má Objednatel právo požadovat od Zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
8.6. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze Smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této Smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuální výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává. 
8.7.  Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter Díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

8.8. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smírčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smírčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zaváží své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
8.9. Poruší-li Zhotovitel povinnosti uvedené v čl. 6.8. této Smlouvy má Objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba
9.1. 
Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla Objednateli nebezpečí škody: 

9.1.1.
na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech, 

9.1.2.
na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

9.1.3.
na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla, 

9.1.4.
na pozemku, na kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty Zhotovitele, 

9.1.5.
na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

9.2.
Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště Objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.), 

9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,

9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči Objednateli, tak vůči třetím osobám.

9.3. Předání a převzetí Díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku Zhotovitele. 
9.4. Vlastníkem zhotoveného a převzatého Díla je Objednatel.
9.5.
O předání a převzetí dokončeného Díla bude Zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:

9.5.1.
identifikační údaje o Díle i jeho částí,

9.5.2.
zhodnocení jakosti Díla nebo jeho části,
9.5.3.   případnou dohodu o slevě z ceny,
9.5.4.  
prohlášení Objednatele, že předávané Dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 – Odbor přípravy a realizace investic “ s kompletně provedeným dílem,
9.5.5.   stavební deníky, 
9.5.6.   soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
9.5.7.
soupis případných vad a nedodělků, s kterými je Objednatel ochoten Dílo převzít a které nebrání provozování a užívání Díla.
  9.6.
Součástí závazku dle čl. 3. této smlouvy je dále zkompletované předání: 
9.6.1. dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby DPS a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude Zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby, dokumentace bude předána rovněž v digitální podobě ve formátu pdf, dwg (editovatelné),
9.6.2. veškeré přílohy DSPS, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být Zhotovitelem potvrzeny, 

9.6.3. kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě, vše ve 4 provedeních,

9.6.4. doklady prokazujících splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 71/2000 Sb. kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., vše ve 4 provedeních,
9.6.5. kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do, vše ve 4 provedeních,
9.6.6. provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy, vše ve 4 provedeních,
9.6.7. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

9.6.8. veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU, 

9.6.9. další doklady obsažené ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy, 

9.6.10. doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů, 

9.6.11. případné jiné správní rozhodnutí, 

9.6.12. návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby.
9. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem Objednatele. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost Zhotovitele platit smluvní pokutu dle čl. 8. 1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude přejímací řízení ukončeno. Za vady způsobené Objednatelem, nenese Zhotovitel odpovědnost.
9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu: 60 měsíců pro veškeré stavební práce, 60 měsíců pro veškeré dodávky včetně zařízení a to ode dne předání díla Objednateli. V tento den přechází na Objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
9. Po sjednanou záruční dobu Zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného Díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci Díla.
9. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady Díla uplatní u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého Smluvními stranami; nedohodnou-li se Smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud Zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl Objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že Zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní Zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy. 
9. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi. 
9. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací Objednatelem je reklamační místo u Zhotovitele následující: ……………………………………………………………………………..
9. Zhotovitel je povinen v rámci zajištění svých záručních závazků také poskytnout Objednateli bezplatný dojezd servisního technika do místa zakázky a kromě bezplatné výměny náhradních dílů poskytnout Objednateli rovněž bezplatnou odbornou servisní činnost spojenou se záruční opravou výrobku.
9. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v čl. 9. 10. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část Díla. Takto vzniklé náklady je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se Zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části. 
10. Poddodavatelé

10. 1.
Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 4 této smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje Příloha č. 4 Smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění svých závazků podle této Smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli. 
10. 2.
Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a Zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval Objednateli stavební práce, na jejíchž základě vznikla Objednateli škoda nebo pokud měl Objednatel k takto poskytovaným stavebním pracím námitky související s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění Díla a Zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět.
10. 3.
V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 10. 1. nebo 10. 2. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
10. 4.
Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto čl. 10 smlouvy opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 10.3. této Smlouvy.
11. Realizační tým
11. 1.
Zhotovitel se zavazuje, že provádění Díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v Příloze č. 5 této Smlouvy, popř. týmu, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále jen „Realizační tým“). 

11. 2.
Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle Přílohy č. 5 této Smlouvy disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu prokazoval v zadávacím řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli nejméně 5 pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje, Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku.
11. 3.
V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 11. 1. nebo 11. 2., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.
11. 4.
Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 11. 3. této Smlouvy.

12. Závěrečná ustanovení
12. 1.
Zhotovitel musí mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění Díla Objednateli, případně třetím osobám, a to s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 100 mil. Kč. Pojištění bude pokrývat odpovědnost za újmu, která vznikne při a/nebo v souvislosti s plněním Díla, tj. i) újma na zdraví, ii) škoda na věci včetně jejího poškození, zničení nebo ztráty, iii) jiná majetková škoda z toho vyplývající. Zhotovitel se zavazuje udržovat platnost a účinnost pojištění po celou dobu plnění dle této Smlouvy a v případě změny pojištění o tomto Objednatele bezodkladně, nejpozději však do 10 kalendářních dní od změny pojištění, informovat. V případě, že Zhotovitel nesplní podmínky uložené na pojistnou smlouvu na pojištění, kterou byl povinen uzavřít, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré újmy a nároky vzniklé z takového porušení povinnosti. Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo tvoří Přílohu č. 6 této smlouvy. 
12. 2.
Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných,              
              oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
12. 3. 
Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 
12. 4.
Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany Zhotovitele. Hrubým porušením je:

12.4.1. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v čl. 5. odst. 5.1.   

této smlouvy o 15 kalendářních dnů; 
12.4.2. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;

12.4.3. porušení dohody o použité a projednané technologii. 
12. 5.
Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
12. 6.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
12. 7.
V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
12. 8.
Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto Zhotoviteli vzniknou.
12. 9.
Smluvní strany sjednávají, že provést započtení pohledávek nebo jejich postoupení třetí straně může jen Objednatel.
12. 10.
V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení OZ, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
12. 11.
Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
12. 12.
Tato smlouva je uzavřena elektronicky tj. je vyhotovena jako elektronický soubor ve formátu.pdf a osoby k tomu oprávněné k ní připojí své elektronické podpisy v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran. 
12.13.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

12.14.
Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění    pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. ……………. ze dne ……………….
Přílohy:

Příloha č. 1:
Rozpočet stavby s nabídkovou cenou (volná příloha)
Příloha č. 2: 
DPS (volná příloha)
Příloha č. 3: 
Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný Zhotovitelem 
Příloha č. 4:
Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 5:
Realizační tým 

Příloha č. 6: 
Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo 

	Za Objednatele:
	
	Za Zhotovitele:



	V Praze dne __. __. _____
	
	V _______ dne __. __. ______ 

	
	
	

	Mgr. Renáta Zajíčková 

starostka MČ Praha 5
	
	[●]
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