HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK

POŘ. Č.	PRÁCE	TÝDEN																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zemní práce																				
2	Svislé a kompletní konstrukce																				
3	Vodorovné konstrukce																				
4	Izolace proti vlhkosti																				
5	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																				
6	Ostatní konstrukce, práce, bourání																				
7	Konstrukce tesařské																				
8	Konstrukce klempířské																				
9	Konstrukce suché výstavby																				
10	Konstrukce truhlářské																				
11	Dokončovací práce , nátěry																				
12	dokončovací práce, malby																				
13	elektroinstalační práce																				
14	Instalaterské práce, voda, kanalizace, plyn																				