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[bookmark: Annex04]Příloha č. 5 zadávací dokumentace 
[bookmark: _GoBack]Milníky
	Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech
	Činnost / Milník
	Maximální termín požadovaný Investorem, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve
 (kalendářní dny)
	Zkrácení maximálního termínu navržené zájemcem oproti požadavku Investora (kalendářní dny)

	A0
	Datum účinnosti Smlouvy
	-
	NEVYPLŇOVAT 

	A
	Akceptovaná logicky ucelená část prováděcí dokumentace „Přípravných stavebních prací“ / Předání staveniště / Zahájení přípravných stavebních prací
	A0 + 120
	[DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 60]

	B
	 Akceptace Dokumentace pro provádění stavby dle článku 6.20 Smlouvy včetně zapracovaného souhlasného stanoviska OPP MHMP
	A0 + 210
	[DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 90]

	-
	Realizace Stavby 
	-
	-

	C
	Provedení hrubých omítek / provedení stavebně konstrukčních prací / provedení / provedení repase krovu vč. střešní krytiny  
	B + 400
	[DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 80]

	D
	Praktické dokončení Stavby
	B + 580
	[DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 120]

	E
	Uvedení Stavby do provozu
	B + 600
	[DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 120]

	Investorem stanovené maximální zkrácení lhůty mezi účinností Smlouvy a termínem plánovaného Uvedení Stavby do provozu činí:
	210

	Zhotovitelem navržené zkrácení činností A, B, C, D a E zkracuje maximální termín plánovaného Uvedení Stavby do provozu o:  
	[DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 210]
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