
 

 

 

 

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 07. 08. 2019 a 

následně také 08. 08. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. 

Obsah žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace:  

 

Dotaz č. 1: 
Obracím se na Vás se žádostí o odůvodněné prodloužení termínu podání nabídky k realizaci projektu 
"Bezpečný přechod". Důvody jsou následující: 
- Termíny předprojektové přípravy (především schvalovací proces v rámci získání stavebního 
povolení) neodpovídají skutečnosti stavu roku 2019. Předpokládám, že Studie proveditelnosti, která 
tyto termíny určuje, vycházela z legislativních lhůt jednotlivých dotčených orgánů. Námi realizované 
obdobné projekty (stavby dobíjecích stanic a chytrých lamp) ukazují, že skutečné lhůty jsou až 2-3x 
delší. 
- Způsob napájení technologií uvedených ve Studii proveditelnosti uvažoval o technickém řešení 
používajícím záložních baterií, což je řešení technicky možné, ale z našich aktuálních instalací 
vyplývá, že trvalé napájení ze standardní rozvodné soustavy je technicky stabilnější. Prověření 
možností trvalého, napájení, ať ze sítě distributora, či provozovatele VO, či jiné alternativy v okolí 
technologií přechodu a jeho nacenění je proces, který v prázdninovém režimu lze stihnout v 
průběhu 2-4 týdnů. 
Z uvedeného vyplývá, že pro to, aby naše společnost s ostatními relevantními partnery byla schopna 
podat kvalitní a realizovatelnou nabídku je nutné: 
- posunout termín podání nabídky o minimálně 2 týdny? 
- změnit do aktuální reálné podoby časový harmonogram uvedený ve Studii proveditelnosti, 
případně potvrdit, že zadavatel akceptuje možné prodloužení termínu z důvodu dlouhé odezvy 
zúčastněných stran, které se vzhledem k projednání minimálně územnímu souhlasu, musí vyjádřit. 
 
Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:  

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že ve smlouvě o dílo bylo upraveno ustanovení článku 5, odstavce 
1, písmena b) ve znění: 

 

Zadavatel: 
Městská část Praha 5 

se sídlem nám. 14. října 4  
150 22 Praha 5 
IČO: 000 63 631 

DIČ: CZ00063631 
 

 
 

Veřejná zakázka:   
"Bezpečný přechod nové generace"  
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„inženýring projektu vč. zajištění stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o územní 
rozhodnutí, ohlášení či stavební povolení se stanovuje do 40 týdnů od účinnosti smlouvy a ostatní 
dle správních lhůt; Zhotovitel není v prodlení s prováděním této části díla po dobu průtahů orgánů 
státní správy v řízeních o vydání výše zmíněných správních rozhodnutí či správních rozhodnutí 
nezbytných pro plnění dle této smlouvy, přičemž za průtahy se považuje překročení zákonných lhůt 
pro vydání správního rozhodnutí stanovených příslušnými právními předpisy; Sjednaná doba plnění 
se o případné průtahy orgánů státní správy v příslušných správních řízeních automaticky 
prodlužuje.“ 
 
Zadavatel dále uvádí, že již ze samé podstaty této odpovědi dojde k prodloužení lhůty pro podání 
nabídek, a to o celou dobu, po kterou je zatím lhůta pro podání nabídek v běhu, čímž vyhovuje první 
uvedené otázce. 
 

Dotaz č. 2: 
Dle Zadávací dokumentace v bodě 3. „Specifikace Veřejné zakázky“ uvádíte požadavek na splnění 
funkcionality pomocí tzv. mikrovlnného čidla. Tímto se dotazuji, zda je možné nabídnout 
alternativní technologii, která dle našeho pohledu lépe splňuje Vámi definované požadavky a to jak 
z hlediska kvality tak i bezpečnosti. 
 
Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:  

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že je možné nabídnout alternativní technologii, která bude 
splňovat definované požadavky a to jak z hlediska kvality, tak i bezpečnosti. 
 

Příloha Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2: Upravený návrh smlouvy  

 

Vzhledem k předmětu a povaze shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 se 

Zadavatel rozhodl prodlužit lhůtu pro podání nabídek, ta je tak nově stanovena do 23. 08. 2019 do 

10:00 hodin, dle dispozic uvedených v zadávací dokumentaci. 

 

V Praze dne 09. 08. 2019 
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