
l r MĚsTsKÁ lÁsrt PRAHA 5J č.003g/O/olý4Il17

MC05X00JsXSL

Ililtill!ilililtililtililtil ililililil1tililtil

sMLoUvA o oÍro
uzavÍená pođle ustanovení s 2586 a násl. zátkona ć,.89/2012 Sb., občansĘ zákoník, v platném znění

(dĺilejen ,rsmlouva')

L Smluvní stfany

1..1.

1.2

1..3.

Obiednatel:
se sídlem:
zastouoená:t

ICO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

Městská část Pľaha 5
náměstí 14. Ííjna']'381/4, PSČ 150 ZL,Pnha 5 - Smíchov
Ing. Pavlem fuchteĺem, Stafostou MČ Pĺaha 5
000ó3ó31
c200063631
Česká spořitelĺra a.s.

27 -2000857329 /0800

(dále jen,,obiednatel")

Zhotovitel: SToRMSstavebníspolečnosts.r.o.
se sídlem: Slivenecká 3/169, Praha 5
zastoupená: fuchaĺdemI(ĺiitznetem, jednatelem
ICO: 273 76 494
DIČ: CZ 273 76 4g4
bankovní spojení: Raiffeisen BÁNK
č' účtu: 66 1,14 98 001/5500

(dále jen,,zhotovitel')

Osoby opĺávněné iednat:
1.3.1. Za obiednatele:

ve věcech smluvních:
ve věcech administľativně
technických:

Ing. Pavel Richtet, StaÍosta MČ Pľaha 5

Ing' Jan Jiĺsa, vedoucí odboľu majetku a investic,
te|.: 257 000 404, e-mail:,1an.jlĺsz@praha5.cz;
Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení ptipravy a teahzace investic,
tel. : 257 000 482, e-mail: pavel.vokou n@prahal.cz;
Ing' Lucie Vopičková, oddělení přípĺały a reahzace inr.estic,
tel.: 257 000 31 7, e-mail lucie.vopickova@prahaĺ.cz

1.3.2, Při opeĺativním technickém Íízeru činnosti na stavbě, powrzováni provedených pľací, zápisů ve
stavebním deníku, odsouhlasování qýše faktuĺ, yowtzováĺĺ pĺotokolů o předání a převzeĺ
zastupuje objednatele Bc. Pavel Vokoun OMI UMC Pnha 5, rel. 257 000 482, Ing. Lucie
Vopičková oMI UMC Pruha 5, te|.257 000 317, Bc. Maĺtina Bľousková oMI ÚMČ Pĺaha 5, tel'
257 000 483,
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2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.
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1,3.3. Za zhotovítele: SToRIVÍS star'ební spol. s.ľ.o.

r'e věcech smluvních: I{ľĹitzneľ fuchard

ve věcech technických: Ing.Vladiĺníľ l(ováč

1.3.4. Při opeĺativním technickém Íizenl' činnosti na staveništi' potvľzování provedených prací, zápis,i,
ve StavebÍrím deníku, odsouhlasování r.ryše faktuĺ, powtzováĺll pĺotokolů o předání a pŤevzeĺ
díla pĺovádí l{ľĹitzneĺ fuchaĺd.

2. Uvodní ustanovení

Podkladem pro uzavÍení této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 6.6.201,7, kteĺá byla na záHadě
q'sledků rryběĺového Íizeni malého ĺozsahu na stavební pĺáce vyhlašované za podminek a v souladu se
zásađami stanovenými " $ 6 a $ 27 zákona č. 134/201ó Sb., o zadávánl veřeiných zakázek, ve zněni
pozdějších předpisů, mimo rcžim tohoto zákona s názvem; ,,ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod
Zvahovem 463 / 21' , Pnha 5 - Hluboče py _ úptar,ry pľo umístění tÍid Zš vč. odsttan ěnl závad z ýzry oSI
_ 3.etapa", vybľána jako nejryhodnější.
Smluvní stÍana uvedená v článku 1.2. této smlour.ry předložila doklady, kteĺé osvědčují údaie uvedené ve
zmlněném odstavci.

Jestliže zhotovitel či objednatel někteĺá pľáva ne'"ykonává, neznamená to, že se jich zŤlká.
Na základě předložených dokladů zhotovitel pľohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu
opľávněn pĺovést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak pĺohlašuje, že disponuje
takorými materiálĺrími ptostředky a pľofesemi , źe je schopen dílo pľovést řádně, včas a ve vzorné kvalitě
včetně všech objednatelem požadovaných změn diLa a jeho součástí'
Zhotovitelpľohlašuje, že k datu podpisu této smlour,ry:
2.5.1, splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadáĺ:, veřejné zakázky a zadávací

dokumentace,
2.5.2. převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou pĺojektovou dokumentaci vč. ýkazu výměľ.

Pĺojektovou dokumentaci zpracoval: ÁPS PROJEKT PRÁHÁ s.ĺ.o., Mezilesní 1051/16, 142 0O
Ptaha 4' ve stupni PD pĺo pľor'edení stavby,

2.5.3. pĺověřil místní podmínky na místě plnění - pĺovádění díla, tj. objekt Pod Żvahovem 463 stojící
na pozemkup'č.467 / 13 v k.ú. Hlubočepy Pnha 5, obec Pnha (dále jen staveniště)'

2,5,4. nejasné podmínky pro rea|lzaci stavby si vyjasnil s opľár'něnými zástupci objednatele,
2.5,5. akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeľé činnosti daným podmínkám,
2.5.6. všechny technické a dodací podmínky díla zahtnul do kalkulace cen, ie plně seznámen i s

ostatními podmínkami plnění zhotovitelorých por.inností podle této smlouvy, kteľé z niryplýĺ,aji
a které nejsou v odstavci 2.5. tohoto článku uvedeny rýslovně, ale kteĺé měl možnost zjistit
pĺohlídkou na místě plnění díla,

2.5.7. veškeĺé své požadavky na obiednatele uplatnil v této smlouvě.
Smluvní StÍany rýslovně souhlasí s tím, aby tato smlourrabyla zvetejněna v ľegistĺu smluv za podmínek
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některych smluv, uveřejňování těcĹto smluv
a o ľegistru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlour.ry poslední smluvní
StÍanou. Smluvní stÍany souhlasí se zveřejněním srych osobních údajů ve smlouvě' kteľá bude
zr'eřeiněna v ĺegistĺrr smlur. podle l,ěty pn ní' Smlur.ní StÍany pľohlašu|í, že skutečnosti obsažené r.e

2

2.6.



l r ilEsTsKÁ čÁsľL PRAHA 5
ł č,. 0039l)loMIl17

smlouvě nepovažují za obchodní tajemswí ve smyslu s 504 občanského zákoníku a udělují sr.olení k
jejich užiĺ a zveÍejněnl bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Přeđmět smlouvy, předmět dila a způsob jeho pľovedení

3.l. Předmětem této smlourry 1e závazek zhotovitele pľor.ést pÍo objednatele dílo a činnosti, jok
specifikováno v této smlouvě a jejich přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech
objednatelem požador.aných změn díLa a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále zál,azek
objednatele za Íádně a včas pĺovedené dílo zhotor'iteli zaplatit cenu díIa, a to za podmínek a v termínech
touto smlouvou sjednaných.

3.2. objednatel zađává a zhotovitel se zavazuje pĺovést za podminek v této smlouvě stanovených foľmou
,'na klíč" následující dílo (dále jen ,'dílo"):

,,ZŠ a MŠ Kořenského, obiekt Pod'ivahovem 463/21,Pnha5 - Hlubočepy _ úpľavy pľo umístění tříd
Zšvć,. odstľanění závad'zvýzw oSI - 3.etupa,;

Smluvními podklady specifĺkujícími předmět, ĺozsah a způsob pĺovádění díla jsou následující přílohy
smlouł7:

3.3

3.4.

3.6.

3.5

1. Pĺojektová dokumentace zpÍ^cována fiĺmou ÁPS PROJEKT PRAHÁ s.ĺ.o. (volná příloha)
2. Podĺobný po|ožkoý ĺozpočet zpracovaný zhotovitelem'
3.Planý doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho

činností v souvislosti s plněním této smlour,y o c!ílo,
4. HaĺmonogÍam Stavebních pĺací a dodávek zpracovaný zhotovitelem,

Výše uvedené dokumenĘ (body 1. až 4) tvoří Přílohy 7 až 4 a jsou nedílnou součástí této smloułry.

Zhotovitel prověřil zadávací pľojektovou dokumentaci a pĺohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny
prácea dodávkykřádnémuaúplnémupĺovedení, jakoží knáslednémuřádnému užívánlstavby, 1e]iž
zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Z1isĺ-n zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude
od objednatele požadovat úhľadu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému pĺovedení,
jakož i k následnému řádnému užíván diLa, jehož zhotovení je předmětem této smlour.ry. Zhotovitel
nebude uplatňovat žádné náklady vyplyvajicí z tozdilu mezl ýkazem rýměĺ a skutečným pľovedením
díla.
Veškeĺé dodávky materiálů a zaÍuetĺ v ĺámci této smlouvy musí být nor.é, origin álnl a nepoužité'
V případě zlištěnl, že dodávka nesplňuje Ęto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou
rýměnu příslušných částí.
Součástí dila je předání dokumentace skutečného Sta\..u ve čtyřech r.ryhotoveních, dokumentace
o podmínkách údĺžby, atesĘ, ceľtifikáty a doklady, kteĺé souvisí s předmětem smlour,1, včetně zaškolení
obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
Při předání stavebnfüo dila zpět objednateli r,rystaví zhotovitel pÍedávací pĺotokoly o předání r,olných
přeđmětu či r,7ĺobků (klíče ođ dveti a jiné), které isou součástí stavebnfüo díla, k převzetí a podpisu
zástupci objednatele (ľefeĺent odboru majetku a investic).
Veškeĺé pĺáce budou pĺovedeny a dílo bude dodáno komplexně, v teĺmínech đle této smlouvy, ve
vzorné kvalitě a v technických paľametľech, vlastnostech a standatdech dle zadávací dokumentace
a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební ptáce, zajilštěn povolení a následně pľoveđení
nutných zábor&, zaÍízen staveniště, dopĺar'ní a jiná opatření, bude obsahovat pľovedení veškerych
úkonů a činností potřebných k přípĺavě, k'ĺ'lastnímu pĺovedení díla, k následnému uvedení do řádného
pÍovozu a užíváĺĺ r'četně všech dodávek a to z^ podmínek, kteĺé upľavuje tato smlouva.
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3.8

3.9.

3.10.

3.1t.

5.4.

5.5.
5.6.

4.2.

4. Místo plnění

4.1. Místem plnění - pľovádění díla dle článku 3. této smlour,7 je objekt Pod Żvahovem 4ó3, Pĺaha 5 -
Hlubočepy, nacháze1icí se na pozemku S paÍc. č. 467 /73, eviđovaný v k. ú' Hlubočepy.
IVIísto plnění dle předchozfüo odstavce je i místem pÍedánapÍevzeĺÍádně pľovedeného díla.

5. Doba plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje rea|lzovat dílo speciÍikované v článku 3. této smlour'7 v těchto teĺmínech:
5.1.1. pÍevzeĺ staveniště dne 23. 6.2017,
5.1.2. piedán dí7a nejpozdě1i do 20. 8.2017, vč. zaiištění případného spĺávního ľozhodnutí o povolení
kuživárĺ nebo uvedení do provozľpto pľovedené ďlo'
5.1.3. likvidace staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů po předání díla'

5.2. Zhotor'itel není v pľodlení, pokud nemohl plĺrit předmět smlouvy v důsledku r.ryšší moci nebo jiných,
pľo něho neodvmtiteLných okolnosa' Za ryšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná
obchodní ĺzika, poplašné zpráłry, nemoci, űrazy .

5.3. o vzniku a ukončení všech rýše ur'edených okolĺrostí musí zhotovitel písemně infoľmovat objednatele
do 24 hodin.

Zhotor'itel zodpovídá po celou dobu ľealizace dí1a za dodĺźovánl bezpečnosti a ochĺany zdraví
pĺacovníků (dále jen BOZP) a požární ochľany (dále jen Po) r'pľostoĺách star.eniště, zeiméĺa dle
požadar.ků a podmínek bezpečnosti a ochľany zdtaví pÍi práci v souladu se zákonem č. 3O9 /2006 Sb.' o
zajištěn dalších podmínek bezpečnosti a ochĺany zdraví pří práci, v platném zněni a v souladu s
naÍizenim r'lády č. 591'/2006 Sb.' s 1-B o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochÍanu
zdtavi při pĺáci na staveništích.
Zhotovítelmá povinnost objednatele nepĺodleně infoĺmovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu
dle této smlouv1'.
Bude-li část smlour'ry tea]lzována pľostřednictvím subdodavatele, kteý za dodar'atele prokázal určitou
část kvalifikace' musí se subdodavatel podílet na plnění této smlour,ry v tom ĺozsahu, v jakém se k tomu
zaváza| ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal kvaliŕikaci. Dodavatel je takového subdodavatele
opĺávněn nahradit ji"ý- subdodavatelem pouze za předpokladu, že norý subdodavatel prokáže část
kvalifikace ve stejném ľozsahu, v jakém dodavatel prokáza| část kvalifikace pĺostřednictvím původnfüo
subdodavatele.
Dílo musí být pľovedeno v souladu s požadavĘ obiednatele, oĺgánů státní spĺáwy a s veškerymi
souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými noľmami 1ČsN, ČSN p,N, atd.), kteté je
nutno pro reallzaci tohoto díla považov^t za závazné' Dále dílo bude pĺovedeno v souladu se stavebním
povolením.

Teľmínem splnění předmětu této smlouq, je předáru di]a objednateli bez vad a nedodělků, kteĺé
neomezují ptovoz a užívánĺ díla, po dokončení r,šech pľací.
Zhotovitel pĺokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pĺacovní dny předem.
objednatel se zavazuje pÍevzít předmět díla i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlourry, budou_li
splĺrěna všechna ostatní ujednání této smlouly.
V případě, že objednatel r,7zve zhotovitele k přerušení praci na dobu delší než 72 hodin z důvodů na
stĺaně objednatele, má zhotor'itel právo ptodloužit teĺmín plnění o steinou dobu, o kteĺou došlo
k přerušení pĺací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.
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6. Realizace smlouvy, ptíva a povínnosti

6.l. Při realtzaci smlour,y \Tsťupuje zhotovitel jako samostatný právru subiekt vůči státním i kontľolĺrím
oĺgánům a odpovídá za dodtžování r..šech obecně platných pĺávních předpisů ýkajícich se požárnl
ochĺany (včetně začIeĺěrĺ pľovozovaných činností do kategoľiepožárnlho nebezpečí podle $ 4 zákona č'
133/1985 Sb., o poźárnĺ ochľaně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochmny majetku
a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho inteĺních předpisů, se kteými byl
v rámcl, plnění předmětu díLa seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel reallzovat srnlour,'u (dílo) tak,
aby nedocháze|o k poškozován majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, kteý se nacblázi
v objektech objednatele' Íesp. na jeho pozemcích'

6.2. Stavební pĺáce budou pľováděny na zá1<7adě dohody zhotovitele s objednatelem. Pĺotože práce budou
pľobfüat v pľostoĺách školského zaÍízeĺl, musí být dodržovány hygienické podmínky při
pĺovádění hlučných a pĺašných pĺací (musí být pruběžně ptováděn úkIid dotčených pľostot).

6.3. Za ekologcké škody vzn1Hé pĺováděním díIa odpovídá zhotovitel. obiednatel má právo jednostľanně
zastavit práce zhotovitele (ľealizaci đ1a), kteĺé jsou v Íozporu s předpisy na ochĺanu životního pĺostředí.
Zhotovitel může pokĺačovat u takto zastavených praci pouze po odstĺaněnl závad poškozujících životní
pĺostředí. objednatelův náĺok na úhĺadu škody v tomto případě nezaniká odstĺaněním ekologické závady.

6.4. PŤed zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení orizícich, ktetá vzniknou
z lrykonávané činnosti pľo zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě pĺováděné práce a jaká
opatření učiní k ochtaně před ieiich působením.

6.5. Zhotovitel a objednate| se zavazují uzce spoĘĺacovat při přípĺavě a reahzaci celé předmětné akce
a poskytnout si nezbytné informace potřebné pĺo splĺrění úkolu.

6.6. Zhotovitel beĺe na vědomí, že reallzace předmětu díla pĺobíhá v pĺostoĺách školského zaÍizeni. Zhotovitel
musí přihlédnout k težimu tohoto załízeni a zamezít konfliktu stavebních pĺací s PÍovozem školského
zaÍízen. Zhotovitel zajísĺ na své náklady bezpĺašného oddělení pÍostoÍ staveniště od zbyvajících pĺostoĺ
objektu a umožnibezpečný pÍovoz objektu včetně umožnění přístupu do tělocvičny.

6.7. Zhotovitel se zavazuje, že:
6.7.l. bude realizovat předmět smlourry v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3.

této smlour.ry, v souladu s příslušnými noĺmami a předpisy, dle určení objednatele, pÍi dodtžovárĺ
spĺávných pľacor'ních a technologicĘch postupů. o prrlběhu reallzace povede zhotovitel po
celou dobu smluvnfüo vztahu star'ební deník (tľvale přístupný na pľacovišti), vlastníkem
oľiginálních stĺánek a pľvnfüo pľupisu stavebního deníku je objednatel, ktetému budou po
skončení stavby předány, druhý p*pi' si uschová a atchir'.uje zhotovitel,

6.7.2. na realtzaci díla budou použity pouue dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
6.7.3. pľáce budou pĺováděny pĺacovníky s odboĺnou kvalifrkací a platným opĺávněním pro rýkon

činnosti; vybouĺaný mateĺáI bude uložen na skládku _ doklad o uložení bude předán objednateli,
6.7.4. zjistí-Li zhotovitel při provádění díla sĘté překážky znemožřrujicí jeho pľovedení dohodnutym

způsobem, oznámi tuto skutečnost objednate|l zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním
další postup,

6.7.5, objednateli bude umožněna pruběžná kontĺola pĺor'áděného díla v každé fázĺ jeho pľovádění
s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstĺaní eventuálĺrí zjištěné závady, plnění
zhotovitele, kteté *rykazuje v době pĺor.ádění díla nedostatky, ie zhotovitel povinen nahľaďt
bezvadným plněním bez vlir.'u na cenu a teĺmín, jestliže si kontĺolní zásahy qžádají vícepľáce
a vícenáklady nad ĺozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutych teĺmínů,
zapiši tuto skutečnost opľávněné osoby do star'ebního deníku a powľdí ji sými podpisy, na
záldadě zápisů 'i.e stavebním deníku bude vyhotor.en dodatek k této smlour'ě, případné vícepľáce
a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pĺo narýšení celkové cen1. díla, kteĺá je smluvena

5
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6.7.6

jako konečná, zápís ve stavebním deníku není dodatkem této smlourry, zjistí-li objeđnatel, že
zhotovitel pĺovádí dílo v Íozpofu se srrymi povinnostmi a nedodľžuje příslušná ustanovení
smlourry, je oprár'něn požadovat, aby zhotovitel odstĺanil vady vzniklé r'adným pĺováděním díla a
dílo pľováděl řádným způsobem, l. případě, že zhotovitel závady neodstľaní ani v dođatečně
stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je opľár.něn od
smlouvy odstoupit, dílo či části díla, kteľé r,7kazuji prokazatelný nesoulad s pĺojektovou
dokumentací či s pokyny objednatele a změny dfla, kteĺé zhotovitel pĺovede bez písemného
souhlasu objednatele, se nehĺadí,
bude na místě staveniště a v jeho okolí udľžovat pořádek a čistotu, odstĺaňovat pruběžně odpad1,
a nečistoty, vzniklé jeho pľacemi, odstľaňovat veškeľá znečištění a poškození komunikací,
okolĺrích pÍostoÍ (včetně trávníků a ze|eĺě), ke kterym dojde pľovozem zhotovitele,
při pĺováděĺí prací budou dodĺžovány předpisy o ochĺaně zdraví a bezpečnosti při pľáci, kteĺé
bude tľvale kontľolovat vlastní dozor zhotovitele,
předá do 3 dnů před zahájením pľací objednateli seznam pĺacovníků pro montážni areaLlzačlll
pĺáce včetně požadovaných dat (méno, datum naÍozeĺl1', tĺvalý pobyt). Toto ujednání se ýká
nejen pĺacovníků zhotovitele, z|e i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné pľohlášení
o bezúhonnosti těchto pĺacovníků a pľohlášení, že se S..ymi subdodavate1LuzavÍe Íá,dné smlouvy
na pĺováděni praci, součástí seznamu pľacovníků budou na pozicích rca|lzačního ýmu v rämci
Seznamu techniků poźadovaného k prokázánl kvalifikace osoby, s jejichž pomocí zhotovitel
prokáza| kvalifikaci v zadávacím řízenl veřejné zakázky, v němž došlo k uzavÍetĺ této smlour.ry'
Změna těchto členů tealizačního ýmu je možná jen po předchozím schválení objednatele, a to
pĺostřednictvím osob, kteté splňuií minimální požadavky kladené na kvaliŕikaci členů realizačniho
ýmu v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
za1tsĺ r,7kládku dodávaného zaŤízen a materiálu ''T-i pĺacovníky a technikou,
pĺovede účinná pĺotipĺašná opatření, aby bylo v maximálĺrí mlÍe zamezeno šíření pĺachu do
obiektu,
ptacovníci zhotovitele se budou pohybovat Pouze ve vymezených pľostoĺech a budou označeni
logem fľmy;
v pruběhu ptací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pľacovník zhotor.itele nebo ieho
záStupce (dále jen stavbyvedouc!, ktery bude mít pÍavomoc řešit případné pĺoblémy vzniilé
v pruběhu reahzace díla,
vyzve objednatele k pĺověření pĺací, kteĺé v dalším postupu pĺací budou zakÍyq nebo se Stanou
nepřístupnými; ýzva bude pĺovedena zápisem s třídenním předstihem a musí být podepsána
objednatelem, jestliže se objednatel k pĺověřeĺiptací ve Stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k
tomu řádně :,ryzván, je povinen hĺađit náklady dodatečného odĘtí, pokud takové odĘtí
požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odĘa, źe práce byly pĺovedeny vadně, nese náklady
dodatečného odĘtí zhotovitel,
pokud budou pĺobíhat na stavbě svářečské práce, za1istl zhotovitel při a po svářečských ptacích
đohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započetím
svářečských praci, pahčských pĺací nebo pĺací s ĺozbrrrsem Seznam pracovníků, kteří jsou
kvalifrkováni k pĺor'ádění těchto pĺací včetně evidenčních čísel svářečských prukazů a dobou
platnosti těchto prukazů; tento Seznam musí být přeđán tři dny přede dnem svaÍováni; za
dodtźovánl požárnfrlo dohledu, bezpečnost práce, ochĺanu zdraví apožárĺí ochĺanu po celou
dobu odpovidá zhotovitel; osoba provádějící požánĺ dohled bude určena v zápisu o předání
staveniště.

6.7.7.

6.7.8.

6.7.15. doloží ke kontĺole technickému đozoru investoĺa k jednotlilrym nabízeným výľobkům technické
lisĘ, s rýkonnostními, eneĺgetickými, rozměĺovými a dalšími kvalitativními paĺametfy před jeiich
instalací.

6.8. Obiednatel se zavazuje:
6.8.1. předat zhotor.iteli staveniště nejpozději do 23. 6.201'7,
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6.8.2. na vyžádáĺí zhotovitele utčit tľanspoĺtní cesty a místa dočasné skládky demontovaného
mateľiálu; za materíáI, StÍoie a nástľoje objednatel neodpovídá,

6.8.3. poskvtnout zhotoviteli na zál<ladě jeho předložených písemných požadavků veškeĺé potřebné
a objednateli dostupné infoĺmace a fotokopie dokladů, nutných k ptovedení pľací.

6.9. V pruběhu pĺovádění díla budou konány pľavidelné kontĺolní dny (dále také 
',I(D"), a to minimálně 1x

ýdně. I(ontĺolĺrí dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. objednatel i zhotovitel jsou povinni
se v ĺámci plnění dle této smlour,7 jich zúčastnit. Zápisy z kontĺolĺrích dnů za1lšt'u)e zhotovitel číslár.aným
zápisem z kontĺolĺfüo dne (případně záptsem do stavebnfüo deníku). Závěry z kontĺolĺrích dnů jsou pľo
obě stĺan1' závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlourry'

6.10. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodĺžením spĺá.ĺ'né technologie, kázně nebo
inteĺních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zaJisat
nápľavu vlastními pľostředky a r.lastním nákladem, případně uhľadit škodu v penězích v plné r,"ýši.

6.11. NIimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smloury je opĺávněn pĺovádět záznamy ve stavebním deníĺu
pracovník pověřený autorským dozoĺem, technickým đozoľem objednatele, jako investota, orgáĺy
státnfüo stavebnfüo dohledu, popř. zástupci 1iných státních orgánů.

6.12. Stavb1wedoucí je povinen předložit objednateli d'eĺrĺ zápís nejpozději následující pĺacovní den a odevzdat
mu pľvní prupis. Jesďiže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, łryjádŕí se do tří dnů do deníku
s ur.edením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7.1.

7. Cenová uiednání

Celková Cell^ z^ řádně pĺovedené a předané đí1o dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákoĺa č.
526/ 1990 Sb., o cenách' ve zněnl pozdějších předpisů' dohodou smlur.ních stĺan a činí:

Celková cena bez DPH:
DPH:
Celková cena vč. DPH:

5.385.000 Kč
1.ľt0.850 Kč
6.515.850 Kč

7.2. Cena za dílo uvedená vbodě 7'1'. této smlouły je cenou podle závazné nabídky ze dne 6.6.2017
a zahrnuje veškeľé nutné náklady k řádnému pĺovedení díla. Cena ,u dílo je stanovena 1ako konečná
a nejq;še přípustná.

7.3, Cenu uvedenou vbodě 7.1. tohoto článku uhĺadí objednatel zhotoviteli na zálirađě zhotovitelem
r'7star'ených dílčích faktuĺ, kteľé budou číslován1/ vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišt'ovacím
pĺotokolem o pĺovedených pĺacích a soupisem skutečně pĺor.edených pĺací díla v příslušném období
objednatelem odsouhlasených. Soupis ptací bude členěn po iednotlir'rych činnostech v souladu
s položkoł'ým ľozpočtem zpÍacovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše
fakťuĺované částky budou odpovídat hodnotě ptovedených prací provedených v uplynulém období
snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10oÁ hodnoty těchto pracíbez DPH na odstĺanění případných
vad a nedodělků díla.

7.4. I(onečná cena clíla bude uhĺazena objednatelem na záHadě konečné faktury ł1'stavené zhotovitelem' ve
kteĺé budou zúčtor'ány všechny pĺoplacené dílčí měsíční faktury, poz^stáYk)ĺ, DPH. Tato konečná
faktuľa bude doložena Ęcím listem a ľekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů Stavby
členěných po jednotlirých činnostech včetně DPH' Tuto fakturu je zhotovitel opĺávněn r,rystar.it do 14
dnů po rrystavení kolaudačního souhlasu s nabytím pńvnl' moci (nebo jiného sptár.ního ĺozhodnutí o
povolení kuživárn nebo uvedení do pľovozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstĺanění
případných vad a nedodělků z přeiímacího pľotokolu' objednatel má právo, před konečným zaplacerĺm
ceny díla zadržet odpovídající částky r'důsledku:

7.4.1. smluvní pokuty,

7
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.4.2. náĺoku na slel'u z ceny'jestliže je odstľanění vad a nedodělků nemožné' anebo by rryžadovalo
neúměľně rysoké nál<Lady, a pÍoto Se mu zhotovitel bránl,

7.4.3. požadavků na náhradu škody na zál<Lad,ěvad a nedodělků díla, kteĺé podstatně snižují lĺ,alitu
dl7a nebo/a jeho užíván.

Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich pľokazate|ného doručení objednateĹi' Za d,en platby faktury se
považuje den odepsání částky z ú,ču objednatele ve pĺospěch účtu zhotovitele.
Faktuľa musí splňovat veškeĺé požadavky 

't"''o...rré 3eskými pĺávními přeđpisy, zejména náležitosti
dané ustanovením $ 28 odst. 2 zákona č' 235 /2004 Sb., o dani ) pÍidané Ĺ"a"oty, ve znění pozdějších
předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou q,hotoveních.
objednatel je opĺávněn vrátlt zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá' náležítosĺ uvedené
vbodě 7.6. tohoto článku, případně má jné vady vobsahu, suvedením důvodu vtáceli' Zhotovitel je
povinen podle povahy ?á:?d faktuľu opĺavit, případně r,rystavit novou' Vĺácením faktury přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doĺučení faktury opľavené či nově .ryrär,.'é.
Do ryše uvedené ceny za dílo jsou zaka7kulovány veškeľé sou.'i'"]ící náklady, to znamená kľomě
montážních ademontážních pľací avypracování dokument^Ce a dokumentace skutečného pĺovedení
stavby také ze1ména, ale nikoliv pouze' náklady a poplatky na zaJlštěnkompletní dodávky:
7.8.1. vybudování, provoz a ű,držba zaÍizenl staveniště, oplocení, dopĺarr^_muteĺiálu

a zaÍízeni, vyklizení staveniště, likvidace a skláđkování ođpadů,
7.8.2. veškeľé pĺáce související s předmětem díla,
7.8.3. malířské a lakýĺnické ptáce,
7.8.4. uvedení pÍostoÍ do star,-u způsobilého řádné uživánĺ.
Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou noÍmou' fesp. uĺčením riĺobce
a takto se pĺomítá ve smluvní ceně.
Náklady nauzavÍenípojistné smlouvy ďe bodu 10.1. této smlourry jsou náklady zhotovitele.

8. Sankčníuiednání

8.1. hotovitel nedodľží kterykoli teľmín pÍi reallzacipředmětu smlouvy uvedený v bodě 5.1. této smlouwy, má
objednatel ptávo v každém jednotlivém případě požadovat zap|acení smluvní pokuťy ve vyši O,2 o/o

z celkové ceny díla včetně DPIH zakaždý izapočaý den pĺodlení'
?2. Smluvní pokuta za nedodržení teľmínu r.yklizení staveniště je 5.000,- Kč zakaždý započaý den prodlení.8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,_ I{č za'kaidÝ jeánotlił"ý případ

porušení.
8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanor.ených zhotoviteli včl. 3. odst. 3.8. 3.9. a 3.11' této

smlouvy je stanovena ve r,^ýši 5.000,- I{č za kaźdý jednotliwý případ porušení a za každý započaý den
tÍv ánl tohoto závadĺého Stavu.

8.5. Smlur'ní pokuta za poĺtlšení povinností stanovených zhotoviteli v č1. 6. odst. 6.2. a 6.6. této smlour,7 je
Stanovena ve vyši 10.000,- Kč za každý jednotliry případ porušení a za každý započaý den tľvání tohoto
závadného star'.u.

8.6. Pokud objednatei nedodĺží teľmín 30 denní splatnosti řáđněr.rystavené a doľučené faktury, má zhoto'itel
pĺávo počínaje jednatÍicáým dnem požadovat,vedle zaplacení úĺoku z pĺodlení v zákonÁé ýši z dlužné
částky, smlur'ní pokutu ve łryši O,2 o/o z d|užné částky zakaźdý i započaý d'en pĺodlení

8.7. Pokud bude zhotovitel v pĺodlení se započetím odstĺaňování ľ"klamované vady, má objednatel pĺávo
požadovat od zhotovitele zap|acení smluvní pokuĘ ve ryši 5 000,- I{č za každou vadu a každý započaý
den pĺodlení.

8.8. lJstanovení o smluvních pokutách nezbał-uje žádnou ze smluvních stĺan, a to ani částečně, povinnosti
k náhĺadě škody v plné r'yši, kteĺá by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlou.T,'či obecně
platných předpisů, na kteté se v souladu s 5\ 2050 NoZ nevztahuje ujednání o smluvní poL.'tě.

I
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Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od đoručení faktury, a to fla záI<Ladě faktury rrystavené oprávněnou
smlur.ní Stfanou smluvní stĺaně povinné. Smluvní StÍany pľohlašují' že s ohledem na předmět této
smlou'"ry a chaľakteĺ díla s rryší smluvních pokut souhlasí a považujíje za přiměřené.
Veškeĺé spoľné pľoblémy, vzĺltka1ící při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plĺrěním, budou
smIuvní Stfany řešit smíĺčím způsobem pÍostřednictvím určeného sr.ého záStupce. Tepn e po
neúspěšném smírčím Íízerrĺ bude spoĺ řešen před příslušným soudem 

" ČR. Do doby pĘadného
zahájenl soudnfüo Íizeni, nebudou smluvní StÍany sdělovat infoĺmace o spoĺné problematice třetí osobě
a budou instĺuovat a zaváži své zaměstnance k đodĺžení závazku důvěĺnosti o případných sporných
pľoblematikách. Poruší-Li někteľá ze smluvních stľan ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit
druhé stĺaně smluvní pokutu ve rryši 100'000,_ Kč.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, zárućní doba

9.L. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby pĺotokoláĺního předání đíla objednateli nebezpečí
škody:
9.l.l. na díle a všech jeho zhotovovaných a upÍavovaných částech,
9.1.2. na plochách, inženýĺských sítích a cizich zaiizenich v dotčených pĺostoľách staveniště a to ode

dne jejich pievzeú zhotovitelem do doby pÍedán díla, pokud v jednotlivych případech nebude
dohodnuto jinak,

9.l.3. na majetku, zdravi a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s pĺováděním předmětu đíla,
9.l.4. na pozemku, na kteľém je dílo pĺováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s pĺováděním

předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupĺacujícími subjekty zhotovitele,
9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácelű Staveniště objednateli nebezpečí škody r,f.volané věcmi jím
opatřovaných k pĺovedení díla, kteté se z důvodu svojí povahy nemohou stát součásđ zhotovovaného
díla, nebo kteľé jsou použivány k pĺovedení díla a nestávají se jeho součásđ, jimiž jsou ze)rnéna;
9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k pľovedení díla (lešení, podpětné konstľukce

atp')'
9.2.2. zaÍízeni staveniště pĺovoznfüo, r,-ýĺobního i sociálnfüo chaĺakteru,
9.2.3. ostatní pĺovizorní konstľukce a objekty v ĺozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto

smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
9.3. Předání a pÍevzeĺ díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazĺýcll

předpisů, 1akož i škodu způsobenou vadným pľovedením clíla, nebo ii''ý- poľušením závazku
zhotovitele.

9.4, Smluvní stÍany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díIa a jeho oddětitelných částí i součástí je od
počátku obiednatel.

9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu praci v souladu s platnými ČSN. S-lr'.rní stĺany uznáva1i
závaznost příslušných ČsN 1ĺpo 1.1.1995) pĺo hodnocení kvati1ativních paĺameľů předmětu smlouvy'
Případné, objednatelem zjištěné nekvalitně pĺovedené pĺáce předměru đíla je zhotovitel povinen
odstĺanit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.

9.6. o předání a pÍevzeti dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis foľmou předávacího pľotokolu,
ktery bude obsahovat zejména:
9.6.1. identifrkační údaje o díle i jeho částí,
9,6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
9.6,3. případnou dohodu o slevě z cefly,
9.6.4. pĺohlášení objednatele,žepÍedávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce

,,UMC Praha 5 - odboĺ majetku a investic" s kompletně provedeným dílem,
9.6.5. stavebnídeníky'

9
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9.6.6. soupis pÍedávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v Samostatné pÍíIoze
včetně návodů potřebných pĺo řádnou obsluhu technologických zaÍízení, provozování a úd'žbr.
technologic|ýcb zaÍízení s kopiemi platných záručních listu,

9,6.7. soupis případných vad a nedođělků, s kteými je objednatel ochoten dílo přer.zít a kteľé nebĺání
pĺovozování a užívánl dí]a.

Součástí závazku dle článku 3. této smlour'7 je dále zkompletovanépředánl:
9.7.l. dokumentace skutečného pĺovedení stavby pSPS) ve 4 vyhotor.eních (paré) r.tištěné foľmě, v

DSPS budou zaptacováĺy veškeĺé změny a odchyĘ skutečného pĺovedení stavby od DPS a její
součástí ĺor'něž bude zhotovitelem zpracovaný Seznam všech těchto pľovedených změn a
odchylek v pruběhu Stavby, dokumentace bude pÍedána rovněž v digitální podobě ve foĺmátu
pdĘ dwg (editovatelné).

9.7.2. veškeľé prílohy dokumentace skutečného pĺovedení stavby, včetně soupisu pĺovedených změn a
odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvľzeny,

9.7.3. kompletní ýchozí rev|ľc a zkoušky - zápisy o r.yzkoušení technologických zaťtzeni,
o pĺovedených revizích a provozlĺch zkouškách (v ľozsahu této smlouly), r.četně
fotodokumentace v digitálĺrí podobě,

9.7.4, doklady prokazujících splnění technicĘch požadavků na použité matenáIy a '"yrobky d|e zákona
č.22/1997 Sb. o technických požadavcich na výľobky ve zněnl zák. č.71/2O0OSĹ. vplatném
zněni, naťĺzeni vlády č' 163/2002 Sb., kter"ým se stanoví technické požadavky na lrybĺané
stavební r,7ĺobĘ ve zněni naÍízenívlády č. 312/2005 sb..

9.7.5. kopie platných záručnch listu sidentifikací a podĺobný seznam soznačením konkĺétních
jednotliw1ŕch qpű zařízenl a rryĺobků s uvedením přesného teĺmínu záručnldoby od - do,

9.7.6. pĺovozní manuály, atesĘ, ceĺtifikáty, bezpečnostní listy,
9.7.l. zápisy o pĺověření prací a konstľukcí zaĄých v pruběhu pĺací,
9.7.8. veškeĺá předávaná dokumentace musí být pÍ:/.ožena včeském 1azyce svyjimkou obecně

lzĺávaných ceĺtifikátů v ĺámci EU,
9.7.9. další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích avy1ádřench oĺgánů státní

spĺávy,
9.7.10. doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkorých listu,
9.7.l1. kolaudační souhlas nebo jiné spĺávní ĺozhodnutí,
9.7.12. návthy uživatelských manuálů - podle potřeby.
Každé plnění předmětu smloułry ( jeho části) musí být převzato (zkontľolováno) uĺčeným ptacovníĺem
objednatele. Pokud při přejímacim ilzenĺ budou zjištěny dĺobné vady anedoděIky, stanoví smluvní
stÍany teľmíny pro jejich odstĺanění. Toto však nijak nemění sjednaný teĺmín plnění a povinnost
zhotovitele platit smlur'ní pokutu dle bodu 8.1. této smloury. Teprve po odstĺanění všech vad
a nedodělků bude přejímaci Íizenl ukončeno' Za vady způsobené objednatelem' nenese zhotovitel
odpovědnost.
Zhotovitel poskytuie záruku na kvalitu a jakost jím pĺovedených pĺací po dobu: 60 měsíců pĺo veškeĺé
stavební práce, a to ode dne předání díla objednateli. V tento den přechá,zi na objednatele nebezpečí
škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že đi7o bude mít po dobu tÍváfll uvedené záručnl doby vlastnosti
stanovené v pľojektor.é dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a
předpisech, kteĺé se na pĺovedenl dí]avztahuji,jinak r.lastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
Po sjednanou záručĺí dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost ptovedeného đí1a, za pouźiý
matenáI, za kvalitu a úplĺrost montáže stavebních pĺ:,cí a funkci díla.
objednatel se zavazuje, že pÍipadnou ľeklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu
po 1e1ím pĺojevení se/po jejím ziištění' a to písemnou foľmou, přičemž v ĺeklamaci vadu popíše a uvede
požadovaný způsob a termín jeiího odstĺanění. Zhotovitel povinen zahájit bezp|atné odstĺaňování
ĺeklamor'ané vady nepĺođleně nejpozději do 48 hodin od doručení ĺeklamace a odstĺanit ji r. co
nejkĺatším možném teĺmínu, nejpozději r.šak do 3 dnů ode dne doručení písemné ĺeklamace, je-li to
technicky a technologicĘ' možné, iinak do data dohodnutého smlur.ními stĺanami; nedohodnou-li se

l0
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9.12

9.13.

9.t4.

9.15.

10.1.

10.2.

10.4

10.5.

10.3

sĺnluvní stĺanfl bude vada odstĺaněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstani a ani
neposkytl objednateli vyjádÍen, jak a kđy ĺeklamovanou vadu odstĺaní, popřípadě, že rel<lamovanou
vadu neuznává, má se z^ to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstnni ji l'uvedené lhůtě 10 đnů. Vady
odstĺaní zhotovitel na vlastní nálďady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této
smlour,y.
Záruka se nevztahuje na změny r'zniklé následnou činností třetí osobou, vlir,ry způsobené živelnými
pohĺomami, či nepředvídatelnými událostmr.
Zhotovitel odpovídá za část di7a za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno r1,še, a to od
data předání záručnĺ opÍa\T. Vpřípadě ĺeklamace pĺací objednatelem je ĺeklamační místo uzhotovitele
následující: Slivenecká 3,Praha 5
Zhotovitel je povinen v rámci zaJlštěn sých záručnlch závazků také poskytnout objednateli bezp|atný
dojezd servisního technika do místa zaká'zky a kĺomě bezplatné wyměny náhĺadních dílů poskytnout
objednateli rovněž bezplatnou odboĺnou servisní činnost spojenou se zfuučĺĺ opÍavou r.ryľobku.
Jestliže zhotovitel neodstľaní vady ve lhůtách uvedených v odst.9.11. toháto č1ánku, je objednate1
oprávněn pĺovést ťyto ptáce sám, nebo jejich pľovedením pověřit jinou osobu nebo l.ion
pĺostřednictvím zakoupit, łryměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé nálďady je
zhotovitel povinen uhľadit objednateli do 1'4 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto
se zhotovitel nezbal'uje odpovědnost:'za dílo, jako celek, ani za jehojednotlivé části.

10. Závércčnáustanovení

Po dobu platnosti této smlouĺ,ry o dílo má zhotovítel povinnost mít uzavřenou poiistnou smlouvu na
odpor'ědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele třetím osobám, kteľá je uzavÍenana minimálĺrí
vyši pojistné částky 10 mil. Kč.
Smlouva může být měněna Pouze písemnou dohodou obou stĺan ve foĺmě vzesťupně číslovaných,
oboustĺanně pođepsaných dodatků, kteté se Stanou nedílnou součástí této smlouvy.
Nestanoví-ü tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlour,ry druhé smluvní stĺaně mohou
pĺovést zápisem ve stavebním deníku, či 1iným způsobem, pľovádí se oznámení písemně, a to osobním
předáním listiny oznámeni obsahující pověřenému pĺacovníku nebo zástupci aruĹé Stfany, a nelze-ü tak
učinit, jejím zas|ánkn poštou foľmou đopoĺučeného dopisu, nebo e-mailem S potvÍzenim doľučení a
přečtení. oznámerll' je účinné dnem jeho doručení nebo převzetl, dnem powierĺ o přečtení e-mailu,
případně dnem, kdy bylo převzeĺ listiny, nebo potvĺzerÍ o přečtení e-mailu, dĺuhou StÍanou odmítnuto
nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž bylra listina zas|ána druhé stľaně na
adresu uvedenou v této sľrlouvě, byl pĺo nepřítomnost adĺesáta uložen na poště, i když se adtesát o
uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pĺo doručování jiných listin a podkladů, kteĺé
majibýt předány.
objednatel si lyhĺazuje pĺávo odstoupit od smlour,y v případě jejího hrubého porušeni ze strany
zhotovitele. Hrubým porušením ie:
t0.4.1 nedodĺžení ktetéhokoli z teĺmínů pÍi rcalŁaci předmětu smlour,7 uvedeného v čl. 5. odst. 5.1.

této smloury o 15 kalendářních dnů;
t0.4.2. nedodľžení kvality afnebo podmínek Stanovených orgány státní správy, požárnlch,

bezpečnostních nebo ekologických předpisů, kteĺé mohou mít vliv na povolení k uźiĺ,ánl a
pĺovozu díla;

10.4.3, portlšení dohody o použité a pĺojednané technologii.
objednatel a zhotovitel jsou opľávněni odstoupit od smlour,1' v případě, je-[i na majetek druhé StÍany
vyhlášeno konkuĺsní Íizen nebo je-li tento návth zamítnutpĺo nedostatek majetku.
odstoupení od smloury musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlour,y nerná ta stĺana, kteĺá
se podstatného porušení smlourry dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doĺučení oznámeni o
odstoupení druhé smluvní stĺaně'

10.6.
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t0.7.

10.8.

10.9

10.10.

10.11.

10.12.

10.13

10.14.

Příloha č. 4:

Přílohy:
Přfloha č. i:
PříLoha č.2:
Příloha č. 3:

V případě odstoupení od smlour1' se zhotor.ite|zavazuje opustit staveniště a rrykliĺlit zaÍízenistaveruště
ne1později do 3 dnů od účinnosĺ odstoupení.
Zhotol'itel má v případě neplnění ujednání této smlourry ze stÍany objednatele pĺávo na pozastas,eni
prací až do odstĺanění důr.odů a prál,o na úhľadu škod, kteĺé tímto zhotoviteli yzniknou.
Smluvní StÍany sjednávají, že r'eškeĺé vzá1emné a splatné pohleĺlár.k1, je možné započítat, neb<l
postoupit třetí stĺaně.
Y 

'záIežitostech 
neupĺar'ených v texťu této smlourry platl ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský

zákonilk' r' platném zĺění., příp' dalších obecně platných pľávních předpisú, kteľé mají vztah
ke sjednanému smluvnímu r.ztahu.
Smlur'ní StÍany se dohodly, že na písemně předkládan é zásadru nár.ĺhy a připomínky budou písemně
reagovat do 5 pĺacor'ních dnů po obdľžení' Pĺo zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pĺacor.ních
dnů. Pokud druhá StÍana nazápis vdané lhůtě neĺeaguje, má sezato,že'.)ápirem souhĹsí anemá
námitek.
Smlour'a je ł1'hotovena 1 5 (pěti) stejnopisech' a (čryři) z nlch obdňi objednatel a 1 (jeden) zhotovitel.
Všechny stejnopisy mají hodnotu oĺiginálu.
Tato srnlouva nab'fi'á platnosti dnem podpisu obou smluvních stľan a účinnosti dnem zveřejnění
smlour'1'' r' ĺegistľu smluv podle zákona č. 34O/2015 Sb., o zvLáštnlch podmínkách účinnosti nenérycn
smluv, ur'eřejňování těchto sfrrlur' a o ĺegistĺu Smlut, ve zněnípozděišíĹh předpisů.
Tímto se r'e smyslu ustanovení s 43 odst. 1 zákona č. 131/2OO0 Sb., o ľ'lu.'rrírn městě Praze,ve zněni
pozdějších předpisů, powrzui, že byl1' splněny podmínky pÍo platnost pĺávního jednání městské části
Pruha 5, a to usnesením RMC č,. 27 /773 /20!7 ze dne L4. 06. 2017

Pĺojektové dokumentace (volná příloha)
Položkový ľozpočet zpracov aný zhotovitelem
Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností
v souvislosti s plněním této smlouł7 o dílo
Haĺmonogĺam Stavebírích pĺací a dodár,ek zpracovaný zhotovitelem

? 7 -Ü6- ',ü17

za objednatele:
Ing. Pavel Richter
staľosta MČ Ptaha 5

//r 6 hłł
ć

za zhotor.itele:
Richaĺd Krĺitzneľ, jednatel
STORMS stavební společnost s.ľ.o.
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