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Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.0046/0/oMI/16
uzavřený podle ustanovení $ 2586 a násl. zá,k. č.89l20l2 Sb., občanskéhozákoníku,

v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník")

CI. I

Smluvní stľany

1.1. objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 138Il4, PSČl 50 zz,Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou MČPľaha 5

lČo: 00063631
DIČ:
bankovní spojení
č'účtu:
(dáĺe jen ,,objednatel", na straně první)

a

1.2. Zhotovitel: Karlínblok s.ľ.o.

zapsána v oR, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C' vloŽka 225507
se sídlem: Pernerova 659l3la, PSČ186 00 Pľaha 8 - Karlín
zastoupená: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti
ICo: 0Ż937182
DIČ: CZ02937|82
bankovní spojení:
č.ú.:
(dále jen ,,zhotovÍtel", na straně druhé)

(spoĺečněpak,,sml uvní strany")

CI. II

Úvodní ustanovení

2.|. Výšeuvedené smluvní strany uzavřely dne 14.10.2016 Smlouvu o dílo
č,'00461010lĺĺ1116,kde se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, jehož
předmětem je provedení

',Letohľádek
Portheimka ěp. 68, Štefánikova12, Praha 5 -

Smíchov _ studie a DUR" (dále jen ,,Smlouva") a objednatel se zavázal za toto dílo
uhľadit sjednanou smluvní cenu ve výši 1.845.000,-Kč bez DPH' tj. 2.232.450,-Kč
včetněDPH.
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2.2. Tento Dodatek č.1 (dále jen ,,dodatek") se uzavirá z důvodu změny osob opľávněných
jednat za objednate\e azdůvodu potřeby prodlouŽení teľmínuodevzdání dílčíěásti díla,
konkĺétněinŽenýľskéčinnosti.Důvodem pľodlouŽení termínu je, žezhotovitel nemohl
zapoěit práce v rámci inŽenýľskéěinnosti z důvodu potřeby souhlasného vyjádření
dotčenýchorgánů státní spľávy (dále jen ,,DoSS") k dopravnímu řešenítýkajícíhose
řešeného'(:zemí v rámci tétoakce. Dopravní řešenízpracovává jiný dodavatel
objednatele. Vzhledem ke snaze bezvadnosti pľojektu v ľámci této akce je potřeba
vyčkatna kladná vyjádření všech potřebných DOSS k dopľavnímu řešení.Poté po jeho
odsouhlasení budou zapracovány připomínky do dotčenéhopľojektu a bude
podána žádost o územnírozhodnutí na Stavební úřad v ľámci tétoakce'

CI. III

Předmět dodatku

3.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na úpravě seznamu osob
oprávněných jednat za objednatele a na prodlouŽení termínu odevzdání dílčíčásti díla,
konkĺétněna pľodlouŽení termínu dodání inŽenýrské činnosti.

3.2. Smluvní stľany se dohodly, žev ěl. 1 odst. l.3. se pododst. 1.3.1. Smlouvy rušía
nahr azuj e následuj ícím zněním :

,, 1.3. I. Za objednatele:

ve věcech smluvních : Ing. Pavel Richteľ, starostą MČPraha 5

ve věcech techniclqlch a ądministrativních:
Miľosląv Ptáček, pověřen vedením odboru
majetku a investic,

Bc. Pavel Vokoun,
reąĺizace investic,

Marcela Votrubová, oddělení přípľavy
ľealizace investic,

Ladisląv Jacko, oddělení přípravy a realizące
investic,

3.3. Smluvní strany se dohodly,Žev čl.3. odst. 3.3. se písm. c) Smlouvy rušía nahrazuje
následujícímzněním:

,,c) díIo dle odst. 3.I. písm. c) smlouvy vč'zajištěnístanovisek dotčených orgánů a
podóní žádosti o územnírozhodnutí se stanovuje nejpozději do 8 ýdnůod zhotoviteĺem
obdržených všech potřebných kladných vyjádření od dotčených orgánů Státní spľávy
k dopravnímu řešení."

3.4. ostatní ustanovení Smlouvy ztstźtvaji tímto dodatkem nedotčena.
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4.1.

4.2.
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čllv
Zá.ľěrečná ustanovení

Tento dodatek nabýxá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami aúčinnostidnem jeho
,zveÍejnění

v Regĺ't-
'rnliu ""*.äňl" zttkona č.34O/2O15Sb', ozvláštníchpodmínkách ú8innosti njkterých

'.ruu,-uí.řejňování těchto smluv a oľegistľusmluv, platném znění.

Smluvní stľany berou na vědomí, Že k nabytíúčinnostitohoto dodatku je nezbytné jehouveřejnění v registru smluv podle zákona č.34O/20l5 sb., o zvláštníchpodmínkáchúčinnostiněkterých smluv, ůveřejňování těchto smluv a o ľegistľusmluv, ve zněnípozdějšíchpředpisů, do-.třiceti 1:'o; ont oa" án. |oäpiru dodatku poslední smluvnístranou' nejpozději do tří (3) měsícůode dne p"dpilä;äatku, které provede Městskáčást Praha 5' Smluvní strany berou na vědomí, z"'rr"ł"inĺníosobních údajův dodatkuuveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v"souladu s tímto ziĺkonem a s čl.6 odst' 1 písm' c).nařízeníEvľopskéhoparlamentri a Rady (EU) 20161679. Smluvnístrany pľohlašují'Že skutečnosti óbsaŽen8 v dodatku nepwazujĺ za obchodní tajemstvíve smyslu $ 504 občanskéhozákoníku a udělují srroleni k jejich užitíauveřejnění bezstanovení jakýchkoliv dalšíchpodmínek.

Tento dodatek byl.vyhotou"l
Ypěti (5) stejnopisech, znichžčtyři(a) vytisky obdržíobjednatel ajeden (l) zhotovitel.

Změny a doplňky tohoto dodatku mohou byt provedeny pouze f-ormou písemnéhododatku podepsaného oběma smluvními stranami.
Tímto se ve smyslu'ustanovení $ 43 odst. 1 zákona č.l31/2000Sb., o hlavním městěPraze, vę znění pozdějších.předpisů,potvtzuje, Že by.y.pl,rcny podmínky pľo platnostprávního jednání městské easiĺpiáłla 5, a to ur*rärrĺmRady městské části č.30/988/2018 ze dne 25.07.2018.

Smluvní strany prohlašují' Že si tento dodatek přečetly, žebyl uzavtenpo vzájemnémpľojednánípodle jejich pravé a svobodné
"ůl.,

;'iĺě,-ł,azrca srozumitelně, nikoliv tísni ani za nápadně neýhodných podmínek.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
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V Pľaze dne Y Prazean.. . .19,8,h !=-

za zhotovitęle:
Ing. Robeľt Weisz,

Ing. Pavel Richter,
staľosta MČPraha 5

v z. Mať.tn Slaby

t. zásiupce staros\'
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